MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR, EN LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO** .por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA,** el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA.** y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA,** y por parte de la empresa **C. JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA.** en su carácter de representante legal el **C JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA.**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	**CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR, EN LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO**
Localidad	LIMÓN DE LA CRUZ
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.054
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	054
Monto contratado	$398,102.00
Oficio De Aprobación. No.	348/2023
Fecha Oficio De Aprobación	28 DE JULIO DE 2023
Beneficiarios	42 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 02 DE AGOSTO DE 2023 y termino de obra 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $398,102.00 (Trescientos noventa y ocho mil ciento dos 00/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO) FINIQUITO	**02/08/2023**	**Del**	**13/09/2023**	**Al**	**26/09/2023**	**$ $398,102.00**	**$ $398,102.00**

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

Valentin S.G

R43

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1 (UNO) FINIQUITO.**

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR, EN LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
	PRELIMINARES				$ 9,694.19					$ 10,229.38
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F´C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	PZA	1.00	$7,047.74	$7,047.74	1.00		1.00	100.00%	$ 7,047.74
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	334.57	$7.91	$2,646.45	402.23		402.23	120.22%	$ 3,181.64
2.00	RAMPA				$219,257.17					$ 330,432.58
2.10	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS				$ 3,537.19					$ 3,017.72
PRE105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	3.95	$150.21	$593.33	20.09		20.09	508.61%	$ 3,017.72
PRE106	EXCAVACIÓN A MAQUINARIA Y MARTILLO HIDRÁULICO A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO "C", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; EL EQUIPO, LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	3.95	$745.28	$2,943.86	0.00		-	0.00%	$ -
2.20	TERRECERIAS				$ 8,444.68			-		$ 25,022.37
PRE140	COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A 95% DE SU PVSM, PARA UNA PENETRACION DE 20 CM, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	334.57	$15.42	$5,159.07			-	0.00%	$ -
PRE113	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMIENTO CALIDAD BASE (CHOY 30% Y GRAVA 70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLE, COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. INCL : MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	2.80	$960.79	$2,690.21	0.00		-	0.00%	$ -
PRE114	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO MINIMO AL 95% PVSM, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T	M3	0.77	$773.25	$595.40	32.36		32.36	4202.60%	$ 25,022.37

Valentin S.C

RYB

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

2.30	TRABAJOS ADICIONALES	0.00	0.00	$0.00	**$ 47,830.20**	0.00		-		**$ -**
PRE107	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T	M3	2.88	$433.85	$1,249.49	0.00		-	0.00%	$ -
PRE108	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y MARTILLO HIDRÁULICO EN ZANJA EN TERRENO TIPO "C", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; EL EQUIPO, LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	6.72	$745.28	$5,008.28	0.00		-	0.00%	$ -
IPL072	BOCA DE TORMENTA TIPO CAJA CONREJILLA IRVING SU-05 DE 1/2"X4"(HABERTURA 5X10 CMS), MARCO DE ANGULO LI 1/4X4", PARA DESFOGUE A AGUAS PLUVIALES, DIMENSIONES EXTERIORES 1.12X1.50 MTS, ALTURA LIBRE 1.12 MTS, A BASE DE MUROS DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y DOS VARILLAS CORRIDAD PERIMETRALMENTE CON FORME; PISO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	1.00	$30,980.25	$30,980.25	0.00		-	0.00%	$ -
CIM001	PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO COMPACTADA CON PIZON DE MANO Y AGUA, INCL: SOBRE ACARREOS EN CARRETILLA, LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.96	$155.34	$149.13	0.00		-	0.00%	$ -
PRE110	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA CON CHOY FINO EN ZANJAS , COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCL: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	8.64	$754.11	$6,515.51	0.00		-	0.00%	$ -
HID807	REPARACION LINEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE FO.GA. EXISTENTE DE 2" A 3" DAÑADA EN LABORES DE REUBICACION Y EXCAVACIÓN. INCL: NIPLE DE HASTA 60 CM DE LONITUD, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	$1,963.77	$3,927.54	0.00		-	0.00%	$ -
2.40	RAMPA				**$159,445.10**					**$ 302,392.49**
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 , PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIOR VER ESPECIFICACION. LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO, JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, INCLUYE: SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	157.20	$751.79	$118,181.39	402.23	402.23	255.87%	$ 302,392.49
PAV002-1	GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15/20X30 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M.A. DE 3/4". ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 45 CM DE ANCHO CON DOBLECES, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3", JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRÍAS @3.00 M, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS; ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; VARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	39.32	$412.52	$16,220.29	0.00		-	0.00%	$ -
PAV059	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO, HIDRAULICO DE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO MAX. 8 CM. DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE MODELO INDICADO POR LA SUPERVISION, SIN CONSIDERAR COSTO POR COLOR HARDENER Y SELLADOR COLOR; SOLO CONSIDERAR COSTO POR RELEASE AGENT COLORS (REFERENCIA MCA. SPG), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	44.90	$557.76	$25,043.42	0.00		-	0.00%	$ -

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

Valentin S.G

RVB

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

3.00	PLAZOLETA				$111,593.57					$ -
3.10	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS				$ 680.57					$ -
PRE105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	0.76	$150.21	$114.16	0.00		-	0.00%	$ -
PRE106	EXCAVACIÓN A MAQUINARIA Y MARTILLO HIDRÁULICO A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO "C", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	0.76	$745.28	$566.41	0.00		-	0.00%	$ -
3.20	RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PLAZOLETA				$110,913.00					$ -
PRE113	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMIENTO CALIDAD BASE (CHOY 30% Y GRAVA 70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLE, COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. INCL : MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	4.91	$960.79	$4,717.48	0.00		-	0.00%	$ -
PAV002-1	GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15/20X30 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M.A. DE 3/4". ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 45 CM DE ANCHO CON DOBLECES, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3ª; JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRÍAS @3.00 M, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS; ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; VARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	37.50	$412.52	$15,469.50	0.00		-	0.00%	$ -
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 , PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIOR VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO; JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, INCLUYE: SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	120.68	$751.79	$90,726.02	0.00		-	0.00%	$ -
4.00	LIMPIEZA				$ 2,646.45					$ 3,181.64
LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	334.57	$7.91	$2,646.45	402.23		402.23	120.22%	$ 3,181.64

CONDONO LA CANTIDAD DE 652.22

Subtotal		$343,191.38
IVA	$	54,910.62
Total	$	398,102.00

Subtotal	$	343,191.38
IVA	$	54,910.62
Total	$	398,102.00

Valentin S.G

RYB

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA SOFIMEX FOLIO: 2817675,** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/ 1096/2023**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 26 DE SEPTIEMBRE del 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

RV3

Valentin S.G

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

Valentin S.G

C. JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ.URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA

SUPERVISOR DE OBRA

R. S. Vieyra B.

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023