# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 11 de Diciembre del 2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 120 - EL CHUVEJE - SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas **Ing**. **Ricardo Vieyra Bonilla,** el coordinador de supervisor **Ing**. **Cipriano Marcelo Balderas Mendoza** y el supervisor de obra **Ing. Octavio Hernández González** y por parte de la empresa persona física el **C. Julio Cesar Hernández Reséndiz** en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

| DATOS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| Nombre de la obra | " REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUECARRETERA FEDERAL 120 - EL CHUVEJE - SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" |
| Localidad | SAN PEDRO ESCANELA – CHUVEJE |
| No. De contrato | MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.073 |
| Programa | FAISMUN 2023 |
| No. De Obra | 073 |
| Monto contratado | $ 749,320.60 |
| Oficio De Aprobación. No. | 367/2023 |
| Fecha Oficio De Aprobación | 29 MARZO 2022 |
| Beneficiarios | 115 HABITANTES |

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 19 de SEPTIEMBRE del 2023 y termino de obra el 11 de DICIEMBRE del 2023.

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 749,320.60 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

| Estimación no. | Fecha | | Periodo de ejecución | | | Monto estimado: | Monto acumulado: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1(Uno) FINIQUITO** | **08/12/2023** | **Del** | **21/09/2023** | **Al** | **06/12/2023** | **$ 749,320.60** | **$ 749,320.60** |

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1454/2023.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **11 de Diciembre del 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 13:30 horas del dia 11 de Diciembre del 2023, en, Durazno Grande, Pinal de Amoles, Queretaro.**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

| Clave | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Tomos De Bitácora De Obra |
| 2 | 1 | Planos De Metas Finales (As Built) |

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACUMULADO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA : | "REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUECARRETERA FEDERAL 120 - EL CHUVEJE - SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" | | |
| UBICACIÓN : | SAN PEDRO ESCANELA - EL CHUVEJE | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES | |
| CONTRATISTA: | JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA | TELEFONO: 4411577943 | |
| DOMICILIO: | GAMA No. 15 COLONIA SAN JOSE, CODIGO POSTAL 79680,SAN CIRO DE ACOSTA, SAN LUIS POTOSI. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTIMACION No. : | 1 (UNO) FINIQUITO | | |
| PERIODO : | 21/09/2023 | AL | 06/12/2023 |
| CONTRATO: | MPA.DOP.FAISMUN.2023.AD.2023.073 | | |
| FECHA : | 08-dic-23 | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATADO | PU | TOTAL CONTRATADO | VOLUMEN ESTIMACION No. 1 | VOLUMEN ESTIMACION No. 2 | VOLUMEN VOLUMEN ACOMULADO | AVANCE % | IMPORTE ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUECARRETERA FEDERAL 120 - EL CHUVEJE - SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" | | | | | | | | | |
| 1 | PREELIMINARES | | | | $8,397.59 | | | | | $ 8,397.59 |
| PRE003 | CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2), ROTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA | pza | 1.00 | $8,397.59 | $8,397.59 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00% | $ 8,397.59 |
| A02 | EXCAVACIONES Y TERRECERIAS | | | | $637,568.44 | | | | | $ 620,644.25 |
| PRE125 | REHABILITACIÓN - CONFORMACIÓN DE CUNETA EN CAMINO DE TERRACERIA CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003 Y N-PROY-CAR-4-02-003, SECCION TRIANGULAR DE 33 CM DE PROFUNDIDAD, TALUDES 3:1 LADO DEL TERRAPLEN Y 1:1 LADO DEL CORTE ANCHO MINIMO 1.0 M, INCLUYE: | m3 | 451.40 | $100.38 | $45,311.53 | 288.58 | - | 288.58 | 63.93% | $ 28,967.66 |
| PRE116-C | TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB RASANTE (MATERIAL SELECIONADO DE LATERALES DE LA VIALIDAD, CON VOLUMEN DE PETREOS NIMINO 70% , CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-01). COMPACTADO MINIMO AL 90% DE SU PV.S.M. EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, | m3 | 1,313.15 | $451.02 | $592,256.91 | 1,353.99 | - | 1,353.99 | 103.11% | $ 610,676.57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | $ 645,966.03 | | | CONDONADO | -$ 2,075.79 |
| IVA | $ 103,354.56 | | | Subtotal | $ 645,966.03 |
| Total | $ 749,320.59 | | | IVA | $ 103,354.56 |
| | | | | Total | $ 749,320.59 |

Valentin S.G

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

RYB

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**ENTREGA EMPRESA**

**JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA**
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

**ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

**ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ**
SUPERVISOR DE OBRA

**ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

**LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA**
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

**OPERADO RAMO 33**
**FAISMUN 2023**