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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del dia 18 DE NOVIEMBRE
DEL 2022 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACION DE SISTEMA
DE AGUA ENTUBADA PARA LA COMUNIDAD DE LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE
AMOLES, QUERETARO. por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA, el coordinador de supervision ING. OCTAVIO HERNANDEZ
GONZALEZ y el supervisor de obra ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ, y por parte de la
empresa C. ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES en su caracter de representante
legal el C. ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES, para llevar a cabo en los téerminos del
articulo 66 de la ley de obras publicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcion
Fisica de los trabajos:

DATOS DE APROBACION i
: : AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA COMUNIDAD
Nombre de la obra DE LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
Localidad LAS MESAS DE SANTA INES,
No. De contrato MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.032.02
Programa FISMDF 2022
No. De Obra 032
Monto contratado : $599,607.43
327/2022 proveniente de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, N
Oficio De Aprobacion. No. Querétaro ;_/
Fecha Oficio De Aprobacién 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Beneficiarios 214 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y
termino de obra el 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Estados financieros: \ '

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $599,607.43 (QUINIENTOS N
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 43/100 PESOS) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones
periddicas indicadas a continuacion.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido enel
contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuacion.

Estimacion Monto '

no. Fecha Periodo de ejecucion estimado: Monto acumulado:
1(uno) 19/10/2022 |Del | 19/09/2022 |Al| 19/10/2022 |$329,221.95 $329,221.95 /
2(DOS) FIN |17/11/2022 |Del | 19/10/2022 |Al| 17/11/2022 |$270,385.48 $599,607.43 7

Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de

catalogo, anexando acumulados de Estimacion 2(DOS) FINIQUITO.
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VOoLUMEHN

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CONTRATADO

PU

TOTAL
CONTRATADO

ESTIMACION ESTIMACION
No.1 No.2

VOLUMEN
ACOMULADO

AVANCE %

IMPORTE ESTIMADO

PRE003

CARTELERA DE DENTFICACI DE OBRA CON AREA VISUAL|
(NORMATNA MUNICPAL) DE 90X20 CM CON PATAS DE 20 CM
DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1|
¥Z Y TABLERO DE LAMNA CAL22, ACABADO CON PRMER
ANTICORROSNO Y PNTURA DE ESMALTE ALOUDALICO.
NCLUYE: CONCRETO PARA LA FUACION DE LAS PATAS|
(F'C=200KG/CM2), ROTULO EN VINL AUTO ADHERBLE EN DOS
CARAS, EL SUMNISTRO DE LOS MATERALES CON SU|
IDESPERDICIO RESPECTNO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU|
ICOLOCACION DEFINITNVA. SEGUN DISERO PROPORCIONADO|
PORMPA.

PREO®

$10,755.20

$10,755.20

100.00%

3 1075520

[MPEZA, TRAZO Y NNELACON PARA WSTALAGON DE|
TUBERIA HDRAULICA Y/O  SANTARACON EQUPO
TOPOGRAFICO, NCLUYE: EQUPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA. LOCALZACION DE EJES, SERALAMENTOS, ESTACAS,
[BANCOS DE NVEL, MOJONERAS, LMPEZA MALEZA FLERA DE
AREA DE TRABAJO, AL LUGAR NDICADO POR LA SUPERVISION,
EQUPO DE ASYTODO LO

[PARA CORRECTA EJECUCION.P.UOT.

DEMO008

857.75

$1238

$10,601.79

492.80

57.45%

[DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA
[ARMADA CON ACERO DE CUALQUER DIAMETRO,MAYORES A B
[CM DE ESPESOR, NCLUYE: CORTES DE VARILA O MALLA,|

ELECTRICA, ANDAMWJE, MANO DE OBRA,
HERRAMENTA NECESARDS; LA CARGA Y EL ACARREO DE
ESCOMBRO DENTRO Y HACW FUERA DE LA OBRA DEL
MATERWL NO UTLZABLE, ACOPIO Y RETRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEM OLICION AL DESTINO QUE NDIQUE LA

005

$5,491.67

270000%

s 741375

DEMOOT

[DEMOUICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA ASENTADA CON
MEZCLA. SIN RECUP ERACION DE PIEDRA, INCLUYE:LA MANO DE
(0BRA Y HERRAM ENTA NECESARWS; LA LMPEZA DEL AREA
DE TRABAJO, POSTERIOR A LA DEMOLICION; LA CARGA Y EL
[ACARREODE ESCOMBRO DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA
DEL MATERIAL NOUTLZABLE, BAJOLA RESPONSABILDAD DEL
[CONTRATISTA, AL DESTNO QUE ESTE AUTORZADO POR LAS

o,

MEDR
PUOT.

009

$4118.77

$370.69

043

s 177931

PREDZ2.
A

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN TERRENO °B". A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD: |
LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARMS|
TRASPALEO HORZONTAL DE 5 A D M DE DISTANGA
HORZONTAL DEL MATERIAL NO UTLEZABLE., BAJO LA
RESPONSABILDAD DEL CONTRATISTA, AL LUGAR INDICADO
POR LA SUPERVISION. MEDIDO COMPACTO.PUOT.

076

s59291

$450.61

360

47368%

s 213448

PRED3
A

HOB

HD04

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN TERRENO °C°. A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE:AFINE DE FONDO Y TALUD: |
LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA|

HOREZONTAL DE § A © M DE|
DISTANCI HORZONTAL DEL MATERIAL NO UTLEABLE, BAJO|
LA RESPONSABLIDAD DEL CONTRATISTA, AL LUGAR INDICADO)|
[POR LA SUPERVISION.MEDDO COMPACTO.P LOT

[SUMNSTRODE TUBER RAULICA DE FIERRO
GALVANZADO DErcmuA 40,ASTM A53NMX-B-T'T,PARED
DE 0,154, A-53, GRADO B, B2 KG/CM2. ROSCADO.MCA . HYLSA O
[ TUNA, NCLUYE: COPLE CIFUNSA, FLETE ALLUGAR DE LA OBRA,
AS| COMOLAS MANDBRAS LGCALES DE ESTBA Y TODOLO
INECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION.P.UOT.

032

$988.19

$139,893.18

0.00%

INSTALACION DE 1 UBERIA DE F ERRO GALVANZADO 2" C
40. NCLUYE: humneuau HERRAM ENTA EQUPO,

LES, VTODO[
[PAI

$14,180.77

HD3®

HD320

HD3SO

[SUMNSTROE NSTALACION DE 1EE GALVANZADA DE 2° DE

[SUMINGTROE NSTALACION DE BRIDA AJC ROSC. 2 CLASE B0,
PUESTOEN OBRA.| INCLUYE PERMATEX MATERAALES,
HD4B YM

c P 2l
TAPA DE 60X60 CM S, HECHA A nAsEDE [AMNA CAL #.CON
IMARCO Y CONTRAMARCO METALICODE ANGUWO DE 172" X
/5", CON DOS MANOS DE PRMER ANTICORROSNVO, Y DOS
MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUDALICO, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAM ENTAS, EQUPO,MANO DE OBRA,
AC» OCALES,Y TODOLO
PARA sucmm.su EJECUCION.PUOT.

pza

$3156.82

$3156.82

SUMNSTROE NSTALACION DE TEE GALVANZADA DE 172 DE
DIAMETRO, CLASE '50,PUESTA EN OBRA. NCLUYE: PERMATEX.
MATERIALES, HERRAM ENTA EQUIPO,ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESAROPARA SU
COMPLETA EJECUCION.P UOT.

pza

$31200

DIAMETRO, CLASE 50, PUESTA EN OBRA, NCLUYE:PERMATEX,
IMATERIALES, HERRAM ENTA EQUIP O, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LONECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.P LOT.

pza

200

$769.56

[SUMNSTROE NSTALACION DE REDUCCION BUSHNG DE 7 A 1
¥2" DE DIWMETRO, CLASE 50, PUESTA EN OBRA, NCLUYE:
PERMATEX, MATERWLES. A,EQUPO,

Y MANIDBRAS LOCALES Y TODOLO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.P UOT.

pza

$30594

$305.94

A.EQUPO, LOCALES Y
ITODOLONECESARD PARA SUCOMPLETA EJECUCION.P UOT

pza

6.00

$517.64

$310584

S
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SGANSTROE NSTALACION DE VALVULA DE COMP UERTA DEZ
(51MM ) DE DIAM ETRO NOM INAL: VASTAGO FUO DE ACERO
INOXIDABLE :EXTREM OS BRIDADOS (ANSI 0):CUERPO Y TAPA
DE HIERRO DUCTL; DISCO DE HERRO DUCTL ENCAP SUADO
|CON HULE (EPDM) : TORNLLERIA EN ACERO EMBUTDO EN
PLASTICO;RECUBRIMEENTO NTERIR Y EXTERIDR CON
HD44 |EpAXICO COLOR AZUL:PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 pza 20 $5247.99 $10,495.98
PSI:NORMA AWWNA C5 5P LESTA EN OBRA (CUIMPLR
ESPECF ICACION SUAPVA3000.CEA), NCLUYE: EM PAQUES DE
PLOMO Y TORNLLERIA, HERRAM ENTA, MANO DE OBRA,
ACARREOS YMANIOBRAS LOCALES ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SUCOMOLETA EJECUCION. PUOT.

200

200

10,49588

SUM NISTRO E NSTALACION DE VALVULA DE ADMINSONY
EXPULSION DE AIRE DE ¥2" DE DIKMETRO, CLASE 85, CUERPO Y
TAPA DE HERROGRIS ASTM 26 GRADO B,RECUBERTC
EPOXICOAZUL POR FUSION, NORMA AVWYA C550, ROSCA NPT
PNB,FLOTEDOR DE ACERQ INOXDABLE ASTM A240, ASENTO
BUNA —N (ACRLONITRLO) ASTM D2000,CUB ERTA COLD
ROLLED, TORNLLOS ML Y ALLEN ACERO SAE GRADO 2 Y ACERO
ALEADO RC38 GRADO 8 TROPICALZADOS, TAPON DE
CONBINACION Y LLENADO DE BRONCE, ROSCABLE PARA LNA pza 200 $2187589 $4,375.18 -
PRESION DE TRABAJO 200 P SLREFERENCIA:A1SM EX. NCLUYE:
REDUCCION BUSHING GAL X" A ¥2",2NPPLES GAL. ¥Z" C-40,
VALVULA DE ESFERA WOG 400P 1. PERMATEX MATERWLES,
HERRAM ENTA, EQUPO,MANO DE OBRA, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SUCOMPLETA
EJECUCION.P.U.O.T.

HD451

5000% b

218759

[SUMNSTROE NSTALACION DE VALVULA DE FLOTADORZ 1P0
PISTON DE ALTA PRESION, ROSCADO ANSFASME B120.1
CUERPO Y ADAP TADOR BRONCE, PORTA DISCO Y CONECTO
BRONCE,BARRA FLOTANTE, TUERCA Y PALANCA DE LATON,

EMPAQUE BUNA-N,ASENTONITRILO, PARA UNA PRESION DE
HID488 |TRABAJO DE R5 PSI.C/ VARLLA /8 Y FLOTADOR DE 8", pza 1.00 $418032 $4.180.32 =
[REFERENCIA:MUELLER 19-808 O WATTS 2000 NCLUYE:
PERMATEX,MATERIALES, HERRAMIENTA,EQUPO, MANO DE
OBRA,ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODOLO
NECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P UDT

100.00% | $

4,180.32

[REJILLA DE PROTECCION DE VALVULA AZED, DE 608075 CM ,
INCL. TAPA DE REJILLA, Y BASE DE 70700 CM DE CONCRETO
HYCDS |SppLE F'C = BOKG/CM2, Y TODO LO NECESARIOPARA SU pza 200 $5839.26 $11.67852 =
[COMPLETA EJECUCION.P UOT.

50.00% H

583926

[SUMNISTROE NSTALACION DE NIPLE GALVANEZADOLONG. §
(CM DE 2 DE DAMETRO, CED-40,A53,GRADO B, P UESTOEN
HDW 08RA. NCLUYE:PERMATEX, MATERIALES, HERRAMEENTA, pza 7.00 $40855 $2,85985 -
[EQUPO,ACARREOS YMANIOBRAS LOCALES Y TODOLO .

[NECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P UOT.

7.00

7.00

100.00% s

285985

[SUMNISTROE NSTALACION DE NIPLE GALVANZADOLONG 260
CM DE 2° DE DIAMETRO, CED-40,A53, GRADO B, PUESTOEN
HD396- |OBRA, NCLUYE:PERMATEX, MATERIALES, HERRAMENTA,

A |EQUPO,ACARREQS YMANIBRAS LOCALES Y TODOLO pza 100 3183744 S1e74 -
INECESARI PARA SUCOMPLETA EJECUCION.P.UOT.

10000% | $

1,837.44

[SUMNETROE NSTALACION DE CODO GALVANZADO DE90°X 2
[DE DWMETRO, GLASE 10, PUESTO EN OBRA, NCLUYE:

HD334 |[PERMATEX MATERIALES, HERRAM ENTA, EQUIP O, ACARREOS
Y MANIDBRAS LOCALES Y TODO LONECESARIO PARA SU
[COMPLETA EJECUCION.P UDT.

REHUBICACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA
|GALVANZADA DE 2°,INCL. DESNSTALADO @ 6 40ML ACARREOQ,
REHABILITADO DE ROSCADO Y RENSTALACION CONCOPLES Y

2 |TUERCAS UNION NUEVOS, MATERIALES, HERRAM ENTA,EQUIPO . - $2.451.40
MANO DE OBRA,MANIOBRAS LOCALES Y TODO LONECESARID
PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P UOT.

[~ [SOMNSTROE NSTALACION DE BRIDA A/C ROSC.Z CLASE £0,
PUESTO EN OBRA, INCLUYE:PERMATEX, MATERIALES,

HD4B |HERRAM ENTA, EQUP O, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y pza
TODO LO NECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION.P UOT.

SUMNSTROE NSTALACION DE VALVULA DE COMP UERTA DE 2

(51MM ) DE DIAM ETRO NOMINAL;VASTAGO FUO DE ACERQ
INOXIDABLE;EXTREM OS BRIDADOS (ANS| 50);CUERPO Y TAPA
DE HERRO DUCTL: DISCO DE HERRO DUCT L ENCAP SWADO
CON HULE (EPDM) : TORNLLERIA EN ACERO EMBUTDOEN

HD44 |en6XC0 COLOR AZUL;PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250
PSI;NORMA AWWA C55,P UESTA EN OBRA (CUMPLR
ESPECF ICACION SUAPVA J000-CEA), NCLUYE:EM PAQUES DE
PLOMO Y TORNLLERIA, HERRAM ENTA MANO DE OBRA,
IACARREOS YMANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SUCOMOLETA EJECUCION.P LOT

SUMNSTROE NSTALACION DE VALVULA DE ADMINSON Y
[EXPULSION DE AIRE DE ¥2° DE DIAMETRO, CLASE 25, CUERPO Y
TAPA DE HERROGRIS ASTM 26 GRADOB, RECUBERTO
EPOXICOAZUL POR FUSION, NORMA AWWA G550, ROSCA NPT
PN B, FLOTEDOR DE ACERO INOXIDABLE ASTM A240,ASENTO
[BUNA - N (ACRLONITRLO) ASTM D2000,CUB ERTA COLD
ROLLED, TORNLLOS ML Y ALLEN ACERO SAE GRADO2 Y ACERO
HD4ST | ONBINACION Y LLENADO DE BRONCE ROSCABLE PARA UNA
PRESION DE TRABAJO 200 P'SLREFERENCIA:A1SMEX. NCLUYE:
REDUCCION BUSHING GAL X" A ¥2'.2NPLES GAL 12" C40,
VALVULA DE ESFERA WOG 400P 51, PERMATEX, MATERMLES,
[HERRAMENTA, EQUP O, MANO DE OBRA  ACARREOS Y
[MANIOBRAS LOCALES Y LONECESARIO PARA SUCOMPLETA
[EJECUCION.P.U.O.T.

JS&MNB‘ROENSYAUCDNDETEEGAL‘JANIZADADETDE

DIAMETRO, CLASE 50, PUESTA EN OBRA, NCLUYE: PERMATEX.
HD320 [MATERIALES, HERRAMIENTA EQUPO ACARREDS Y pza 200 $38478 $769.58 -
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.P UOT.

400 $517.64 $207056 s E | oo |s -

PLASTICO:RECLEAM ENTO NTERIOR Y EXTERIOR O pza 200 $524799 | $1049598 s 200 200| 10000% |§ 10,495.98
ALEADGRC8 GRADO § TROPIGALEADGS, TAPOH DE pza 200 $218759 $4375.18 - 1.00 100| s000% |$ 218758
1.00 100| sooo% |s 8478

REJLLA DE PROTECCION DE VALVULA A2/E 1), DE 606075 CM.
INCL.TAPA DE REJILLA, Y BASE DE 70°70"0 CM DE CONCRETO
[SMPLE F'C = 50 KG/CM2,Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.PUOT.

SUMNSTRO E NSTALACION DE CODO GALVANEADO DE 90°X 27
DE DIAMETRO, CLASE 150,PUESTO EN OBRA, NCLUYE:
PERMATEX,MATERWALES, HERRAMENTA,EQUP O, ACARREOS
Y MANIOBRAS LOCALES Y TODOLO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.P UOT.

SUMNSTRODE TUBERIA HDRAULICA DE F ERRO
GALVANZADO DE Z° CEDULA 40, ASTM A53NMX-8-07, PARED
DE 054, A-53, GRADO B, B2 KG/CM2. ROSCADO.MCA.HYLSA O

TUNA, NCLUYE: COPLE CFUNSA FLETE ALLUGAR DE LA OBRA, $143013.14
|AS| COMOLASMANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA YTODO LO
[NECESARID PARA $UCOMPLETA EJECUCION. PUDT.

OPERADO RAMO 33
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JNSTALACION DE TUBERIA DE F ERRO GALVANZADO Z- CEDULA
40. NCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAM ENTA, EGUPO,
HD304 |ACARREOS Y MANIOBRASLOCALES, Y TODOLO NECESARKD m 260,36 $55.72 $14,507.26 - 338.80 33880| 13013% |$ 18,877.94
[PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P UOT.

JREAUBICACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE DE TUBERA
[GALVANIZADA DE T, INCL.DESINSTALADO @ 6 40 ML, ACARREO,
#Dsoé. [REHABLITADO DE ROSCADO Y RENSTALACION CON COPLES Y

3 |TUERCAS UNION NUEVOS, MATERIALES, HERRAM ENTA, EQUIPO,| m 1200 $80.40 $964.80 - 1280 1280| 10867% |$ 1.02912
MANQ DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODOLO NECESARIO
PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P.UOT.

|S2MNSTROE NSTALACION DE BRIDA A/C ROSC. 2" CLASE B0,
PUESTO EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERALES,
HERRAM ENTA, EQUPO, ACARREOS YMANIOBRAS LOCALES Y
HD4E |TODOLONECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION. P UOT. pza 200 $517.64 $0.00 - 200 200| 10000% ($ 1,035.28

|SOMNGTRO E NSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2
(51MM ) DE DIAMETRONOM INAL;VASTAGO FUO DE AGERO
[NOXIDABLE ;EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 160); CUERFO Y TAPA
IDE HERRO DUCTL:DISCO DE HERRO DUCT L ENCAPSWADO
CON HULE (EPDM) ;: TORNLLERIA EN ACERO EMBUTDOEN
PLASTICO;RECUBRMIENTO NTERIR Y EXTERIOR CON
HID434 |EPOXICOCOLOR AZUL;PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 pza 200 §5247.99 $10,495.98 - 1.00 100| 5000% [$ 5,247.99
PSI;NORMA AWWA C5B,PUESTA EN OBRA (CUMPLIR
[ESPECFICACION SUAP VA 3000-CEA), NCLUYE: EMPAQUES DE
[PLOMO Y TORNLLERIA, HERRAM ENTA, MANO DE OBRA,
[ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
[PARA SUCOMOLETA EJECUCION. P UOT.

[ |SUMNGTROE NSTALACION DE VALVULA DE ADMINSON Y
[EXP ULSION DE AIRE DE ¥2° DE DAMETRO, CLASE 25, CUERPO Y
TAPA DEHERRQ GRIS ASTM 26 GRADO B,RECUB ERTO
[EPOXICOAZUL POR FUSION,NORMA AVWMA C550,ROSCA NPT
PNB, FLOTEDOR DE ACERO INOXDABLE ASTM A240ASENTO
[BUNA - N (ACRLONITRLO) ASTM D2000, CUBERTA COLD
ROLLED, TORNILLOS ML Y ALLEN ACERO SAE GRADO2 Y ACERO
HD451 [ALEADORC38 GRADO 8 TROPICALEADOS, TAPON DE pza 100 $2167.59 $2.187.59 - - .| ooo% |s .
[CONBINACION Y LLENADO DE BRONCE, ROSCABLE PARA UNA
PRESION DE TRABAJO 200 PSLREFERENCIA:ATSMEX, NCLUYE:
[REDUCCION BUSHING GAL.X" A ¥2°,2NPLES GAL ¥2* C-40,
VALVULA DE ESFERA WOG 400P SI, PERM ATEX, MATERIALES,
HERRAMENTA, EQUPO, MANO DE OBRA.ACARREOS Y
OCALES YLONEC SUCOMPLETA
[ESJECUCION.P.U.O.T.

[SOANSTROE NSTALACION DE TEE GALVANZADA DE Z DE
[DAMETRO, CLASE 50, PUESTA EN OBRA, NCLUYE: PERMATEX,

MATERWALES, HERRAMIENTA, EQUPO,ACARRECS Y za 1.00 $38478 $38478 - 100
D20 | | ANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU P : 100 10000% S i
[COMPLETA EJECUCION.P UO.T.

REJILLA DE PROTECCION DE VALVULA AZEED, DE 60°5075 CH,

INCL.TAPA DE REJILLA, Y BASE DE 707700 CM DE CONCRETO -

SMPLE F'C = 50 KG/CM2, Y TODO LONECESARIO PARA 5U pza 200 $5839.26 $11.678.52 = - - 000% $ -

[COMPLETA EJECUGION.P UOLT.

SUMNSTROE NSTALACION DE REDUCCION BUSHNG DEZ A T

DE DIAMETRO, CLASE 50, PUESTA EN OBRA, NCLUYE:
PERMATEX,MATERALES, HERRAM ENTA, EQUP O, ACARREOS .

HD35! |y ANIOBRAS LOCALES Y TODO LONEGESARK PARA SU pza 1.0 sxn SZe 1.0 1.00] 10000 |$ 2965

COMPLETA EJECUCION.P.UOT.

[SGANSTROE NSTALACION DE TAPONMACHO GALVANZADO.
DE 2° DE DAMETRO, CLASE 50,P UESTA EN OBRA, NCLUYE
HD501 |PERMATEX, MATERIALES, HERRAM IENTA, EQUP O, ACARREOS pza 1.00 $240.45 $240.45 . 100 100] 10000% |s 24045
Y MANOBRAS LOCALES Y TODOLO NEGESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.P UOT.

[SUMNBTROE NSTALACION DE DE TOMA DOMCLIARA.
INCLUYE:TEE DE 2" 0 1¥2" O T ,REDUCCION BUSHING DE X" A ¥2° | J
“«

HYCDS

LLAVE DE NSERCION NPT A PE-AL-PE ¥2° MANGUERA KITEC
AZUL 2", ADAPTADOR PE-AL-PE A NPT MACHO, TEE GAL. ¥2°.2
HIDB0O | yipLES GAL ¥2° X 20 Y 60 CM S, 2 CODOS GAL. DE ¥2X90"LLAVE pza 1.00 $2,805.87 $2,805.87 J 8.00 800| 80000% |$ 22,446.96
DE NARE BCE.DE ¥2°, HERRAM ENTA, EQUIPO,MANO DE OBRA,
ACARREQS YMANIOBRAS LOCALES Y TODO LONECESARIO
PARA SUCORRECTA EJECUCION.PUOT. (

(ATRAQUE DE 30X30 CM S DE ALTURA VARWBLE, CONCRETO F'C=|

BOkg/cm2 ARMADO CON 4 VAR.DEL No.3Y EST.DELNo.3 @ 30 \

HD001 [CM S, NCLUYE:SUM NSTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y 3 1.36 51265016 | $17,20822 - 1.08 108 7941% |s 1366217
LOCALES,GMBRADO Y DESCMBRADO, YTODOLO

NECESARI PARA SUCOMPLETA EJECUCION.P LOT.

CAJA DE VALVULAS TPO IDE TABIOUE DE BARRO RECOCIDO \
DE % CM_.DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO Y
JUNTEADO GON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION
13, APLANADO INTERIOR, LOSA DE # CM, CONTRAMARCO DE
CANAL 4°,DE 10M,MARCOY TAPA DE Fo.Fo. TRAFICO pza 400 $15.001.95 $60,357.80 - 200 200| s000% |s 30,1830
PESADO, PARA UNA VALVULA EN TEE, SEGUN PLANO DE
PROYECTO.NCL:MATERILES, HERRAM ENTA, EQUPO,MANO
DE OBRA Y TODOLO NECESARD PARA SUCOMPLETA
EJECUCION.P UOT
ACUMULADO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 (1,677.09)
SUB TOTAL s 516,902.96 [ 5 283812.03 |5  233,090.93 SUB TOTAL 516,902.96
IVA 3 82,704.47 | § 45,409.92 | § 37,284.55 VA 82,704.47
TOTAL S 599.607.43 | 32022195 |§  270,385.48 TOTAL 599,607.43
N
- 0
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

Pagaré de garantia:

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder
por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
para la cual otorga FIANZA, que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha,
AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 1730424, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria
de la celebracion de este acto, mediante el oficio: OP/1760/2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos
de los trabajos ejecutados de fecha de 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022, que los trabajos objeto de este
contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que
resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de
Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga
derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por
las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022,
en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS
POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave Cantidad Descripcion
1 1 Tomos De Bitacora De Obra
2 1 Planos De Metas Finales (As Built)
N/
W )

AN
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ENTREGA EMPRESA

//&/bw‘—'
C. ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES

EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. OCTA . GONZALEZ

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

P N am.

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.
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ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS TERMINADOS

(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PUBLICAS)

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE LOCALIDAD: LAS MESAS DE SANTA INES
AGUA ENTUBADA PARA LA COMUNIDAD DE LAS
MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES,

QUERETARO.

PROGRAMA: FISMDF 2022 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES

No. DE OF. DE APROBACION: 327/2022 proveniente de la | MODALIDAD DE CONTRATO: ADJUDICACION

Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro DIRECTA

MONTO CONTRATADO: $599,607.43 No. DE CONTRATO: MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.032.02

SALDO AL MONTO CONTRATADO: $0.00 MONTO EJERCIDO: $599,607.43

MONTO TOTAL CONTRATADO: $599,607.43 AMPLIACION DE MONTO CONTRATADO: NO APLICA

PERIODO DE EJECUCION: 19/09/2022 AL 17/11/2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. ILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CERVANTES

MODIFICACION AL CATALOGO INICIAL | APLICA () [ NO APLICA ( X)

CATALOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO

NO APLICA

SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACION AL PLAZO

MEDIANTE BITACORA ( ) | MEDIANTE OFICIO ( ) | NO APLICA (X )

DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO

NO APLICA

SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACION AL MONTO

MEDIANTE BITACORA ( ) | MEDIANTE OFICIO () | NO APLICA ( X)

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ATIPICOS

MEDIANTE BITACORA ( ) [ MEDIANTE OFICIO () | NO APLICA (X )

OFICIO DE AUTORIZACION DE ATIPICOS (CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITACORA
APROBATORIA)
NO APLICA




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

WY UNTAMgaTO

ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS TERMINADOS

DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO CON CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO

NO APLICA
OFICIO DE APROBACION (MODIFICADO): NO APLICA
GARANTIA POR AMPLIACION AL MONTO: NO APLICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO: NO APLICA

DICTAMEN DE LA REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS
SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASi COMO LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.
NO APLICA

(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACION Y APROBACION)
SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS PUBLICAS.

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A LOS 18 DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANO 2022.

ALUPE RODRIGUEZ CERVANTES
A RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONTRATI

ING. EDUARD '!l Rz}
=

COOR.DINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

A
) ,,\( V s L
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.
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BBVA

Fecha y hora de consulta

BBVA Net Cash - Pagos interbant

27/12/2022 23831 PM

arios

Guardar

Contrato

Nombre del Cliente

Operacidn autorizada

@ Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

g irai g 2 Es

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacion

Tipo de operacion:
Descripcion:

Cuenta de retiro:
Divisa de la cuenta:
Titular de la cuenta:
Nombre banco destino:
Fecha de creacion:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

ADMINA

Page Interbancario

FACTURA FOLIO 80B6

0117973616

MXP

MUNICIPIO DE PINALD E
AMOLES QRO

SANTANDER

2711212022

ESTIMACION 2(DOS)
FINIQUITO FISMDFAPO032

ASD 6550076038

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacion

Porcentaje Firmado:

Detalle de firmas
Accion

crREO

FIRMO

0000345968

0015415069
100%
Usuario

ADMIN1

ADMIN1

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Maltiple, Grupo Financiero BEVA México

Poder:

Importe de la operacion:
Cuenta de deposito:
Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacion:
Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio Unico:

Estado:

Porceniaje aportado

- %

100 %

impnmi
00701092
MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES QRO

100%

183,442.56 MXP
014711655086057286

MXP

ILIANA GUADALUPE
RODRIGUEZ CERVANTES

2711212022
271222

14:38:25

002601002212270000345968

140120221227 1438250015415075

Operado

Fecha
271272022

271212022

www.bbvanetcash mx




