Contrato No. MPA/DOP/FAISMUN/AD/008/2025

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATISTA - CONTRATANTE

En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 12.00 horas del dia 2 de
Septiembre del 2025, se reunieron en el inmueble que ocupa la obra denominada: ‘
CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LAS .
MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QUERETARGO. , por parte del Municipio de \
Pinal de Amoles Querétaro el ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA, Director
de Obras Publicas Municipales; ARQ. GLORIA ELIZABETH NAJERA TEPETLA,
Coordinador de Supervision; ARQ.URIEL ANTONIO RENDON RIVERA, Supervisor de la N
Obra, y por la Contraloria Municipal el LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA, en calidad
de Testigo de los Actos, y por parte de la empresa contratista el ING. J. NOE BUENO
SANJUAN, para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro el acto de entrega-recepcién de los trabajos ejecutados.

l. Datos Generales del Contrato

CONTRATO
No. de contrato: MPA/DOP/FAISMUN/AD/008/2025
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CAMINO A LAS MESAS DE
SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
Monto original de contrato: $749,552.49

Plazo de ejecucion: 60 dias naturales

Fecha de inicio de los trabajos: 02 DE JULIO DE 2025

Fecha de término de los trabajos: | 30 DE AGOSTO DE 2025

Fecha de término segun contrato: | 30 DE AGOSTO DE 2025

1l Modificaciones
MONTO (AUMENTO O DISMINUCION)
No. de convenio: N/A
Monto modificado: N/A
Diferencia monto contratado y | N/A
monto modificado:

PLAZO (AMPLIACION O REDUCCION)

No. de convenio: N/A
Fecha de término segtin convenio: | N/A
Fecha de término real: N/A

Periodo de ejecucién de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el contratosoriginal, la fecha de inicio y término
de los trabajos serian el 02 DE JULIO DE 2025 y 30 DEJAGOSTO DE 2025 respectivamente,
siendo ejecutadas de manera real de acuerdo a las c¢ffcunstancias documentadas el 02 DE
JULIO DE 2025 y 30 DE AGOSTO DE 2025 /
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Estado financiero:
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El importe de los trabajos ejecutados por parte de la empresa contratista ascendieron a un
total de $ 750,019.28 (Setecientos cincuenta mil diecinueve pesos 28/100 M.N.) L.V.A.
incluido, condonando para ello la empresa contratista bajo su mas estricta responsabilidad
la cantidad de $ 466.79 (Cuatrocientos sesenta y seis mil pesos 79 /100 M.N.) LV.A.
incluido, ajustandose de esta manera al importe contratado por un monto de $ 749,552.49
(Setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 49/100 M.N.),
conforme a las estimaciones periddicas indicadas a continuacion:

NO. DE MONTO MONTO

EsTIMACION | FECHA PERIODO ESTIMADO | ACUMULADO

1 (UNO) 22/julio/2025 | Del  30/junio/2025 al| $ 395341.91 | § 395341.91
21/julio/2025

2 (DOS | 01/SEPI2025 | Del 04/Agosto/2025 al | $354,677.37 | §749552.49

FINIQUITO) 30/Agosto/2025

Fianza de garantia:

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad, para lo cual otorga la fianza correspondiente con nimero 1621948 emitida
por afianzadora INSURGENTES , misma que garantiza el 10% (diez por ciento) del monto
contratado y que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 55 fraccion IV y 67 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo sefialado en el
parrafo tres del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, notificando a
la Contraloria Municipal de la celebraciéon de este acto mediante oficio numero
DOP/FAISMUN/AC/001 de fecha 23 de julio del 2025.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificacion de
terminacion de los trabajos ejecutados de fecha 23 de julio de 2025, que los trabajos objeto
del presente contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliéndose las metas originales de la
obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el
Municipio de Pinal de Amoles Querétaro el derecho a hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o
vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega — Recepcion fisica, misma que una vez
leida por los presentes, la firman de conformidad siendo las 12:30 horas del dia 02 DE
SEPTIEMBRE de 2025, en el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro.

ANEXO 1
Relacion de los planos de construccion, bitdcora de obra, pruebas de laboratorio, recibidos
por el Supervisor de la Obra.

CLAVE | CANTIDAD DESCRleION
1 1 Tomo de bitacora de obra
2 1 Plano As Built (impreso y digi
Pruebas de laboratorio
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LIC. OMAR DE JESk
TITULAR

NTRALORIA
MUDYCIPAL

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega — Recepcion de los trabajos entre

“LA CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE", referentes a la obra;: CONSTRUCCION DE

RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LAS MESAS DE SANTA INES,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
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