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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA ]
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECGION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES,
QUERETARO.

CONTRATADO
8771468465 HERJ861207DL9

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

GAMA No.16, COLONIA SAN JOSE, SAN CIRO DE ACOSTA, SAN LUIS POTOSI. 79680

TELEFONO

00007

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):
CONTRATO
$430,714.88 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.022
$68,914.38 MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/022
LV.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$499,629.26 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO
30.00% $129,214.46 $20,674.31 $149,888.77
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL i ) MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTLA DE
R MONTO SIN L.V.A. DEL ANTICIPO: LV.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO)
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $500,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FAISMUN 2023)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
022 0733/2023
N°® DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
$49,962.93 $49,962.93
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

R

30 DE DICIEMBRE DE 2023

48 DIAS NATURALES
FEGHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCION:

13 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:

) P L_/') " /6 - /r" i X .
") - ,. ares | C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ

ING. RICARDC VIEYRA BONILLA T

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.
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Obr= AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FAISMU

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR\|
OTRA LA PERSONA FiSICA C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE E
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un dérgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccidn | de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro y demds disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccién VIl de |a Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto ntimero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la M. en A. J. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente
Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de
las funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustdndose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 0733/2023 y es otorgado a-€i
contratista mediante el procedimiento ndmero MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/022, mismo qu/E/: se
adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos
técnicos, cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.

R
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

NMPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.022

Obraz AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA,

legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

IL Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacion mexicana y ante el Registro Ci
del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA NO. 2, LIBRO NO. 1, ACTA NO. 60 de fecha 08 DE FEBRERD
DE 1987, ante la fe de LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MAGDALENO, la cual acredita la personalidad con que ostenta
mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrdn de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrolld
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con niimero 00007 y que dentro de la
clasificacién correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 401 VIALIDADES Y C-402
ELECTRIFICACIONES.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retine las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién. Q'_

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con l'j
el presupuesto y demds documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los

requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras pUblicas y de los servicios relacionados con las mismas

para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra

Pdblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido

del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que

sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman

parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demds normatividades que regulen [a ejecucidn de los trabajos ro
materia del presente contrato. ) \

d/ Q\
7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es HERI861207DL9 y que su domicilio para todds los efectos
legales es el ubicado en GAMA No.16, COLONIA SAN JOSE, SAN CIRO DE ACOSTA, SAN LUIS,POTOSI. 79680
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Calle Juarsz No. 4, Col. Centro, D. [de A
Teis.: 441 282 50 30, 441 %
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra denominada AMPLIACION D
ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL D
AMOLES, QUERETAROQ. a ejecutarse en la localidad de LLANO DE SAN FRANCISCO, Municipio de Pinal de
Amoles, Qro., y este Ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de
igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccidn, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $499,629.26 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
48 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 y concluirdn a
mds tardar el dia 30 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA
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Direccidn de Obras Publicas Municipales, quien fungird como supervisor de la obra mencionada en la clusula
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las faculta
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. E
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del supervisor designado en el presente
contrato, de acuerdo a las necesidades que se |le presenten, bastando para ello la designacién por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacion o suscribir
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habrén de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del importe /
total del presente contrato con .V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $149,888.77 (CIENTO ]
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para ]
que EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo

y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del

programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento Q'_

de contratacidon que motiva la firma del presente. é

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera realizar

EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la \?O
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccion Il de la Ley de Obra Q
Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estard a lo dispuesto en el articulo 54

Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de QJ\

dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algun error u omisién en la misma, sera devuelta a EL CONTRATISTA y no serd considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.
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anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el o de

la estimacion final deberd amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién o terminacién anticipada del contrato, el saldo por
amortizar se reintegrard a ELCONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de la fecha es que se haya comunicado la rescisién o terminacién anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hara
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este dltimo, los gastos y costos financieros y judiciales que se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracién y
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccidn de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendrd 15 dias para la revisién, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolverén e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacidn, facturacién y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA. K}_°_

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan é
sido validadas y autorizadas por la supervisién de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de |a Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacién y obras plblicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por
concepto de: “Supervision y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberan ser ajustadasa
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensad/o% /E*?f te

{
Q\\
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estimacion, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias n&tucales
contados a partir de la notificacion por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendr4 a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entenderd como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, paralo cual se estard a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistira sin excepcion
alguna hasta la amortizacién total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, I, Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro. R

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste acepta E}
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la péliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberd realizarse previo a la liquidacién de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de'la
realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucidn. Se
DTECISEI que el pago de la estlmamon finiquito qt.e se sefiala se encontrard supedltado ala entreg “de esta

4; Co; Centro, Pinal d
els.: 441 292 50 30, 441
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pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacion de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente debera
constar por escrito mediante la suscripcidn del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion 1y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacién solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa

de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable

a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el ajuste de costos

de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido. v
Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,

pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos y estara ,
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los é
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

. ; §
Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica &Q
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Pdblica del Est?yc@
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de Q

conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por’ ef
debidamente asentados en la bitdcora.

,'s’mo y
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EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en |
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliara la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original EL CONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorporadas
al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos
incluidos en el catélogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningun motivo procederd con la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral

del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos v vicios ocultos que se llegaren (
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen 1
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el ° é
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademds EL CONTRATISTA deber3 llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y

de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar TO
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la Q
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su” Q

integridad fisica o que pueda causar algin dafio. /

EL CONTRATISTA ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso’t}eéf
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hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesari

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacidn expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y tnico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima
Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA |a reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podré prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicard por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. En caso de suspensidn del presente contrato, este podra ‘l\.(.
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. ES

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro. \{V:)

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Gnicamente se suscribira un convenio dénde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modﬁicar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra’ Plibli
Estado de Querétaro. :
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EL CONTRATANTE podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de intérés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA podr3
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, seré necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procederd a tomar posesién de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacién de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podré en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia.
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas cargos qu’é

procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la resci//g/adwms ra

si:‘}1 /? _
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el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados.a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacidn, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y ELCONTRATISTA estara obligado
a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucidn correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencion, Q'.
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo .
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan. é

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacidn previa no se requerird cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el (inico responsable de la ejecucién de la obra e
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su mtencu)n de ceder, @gravar

Amcles, Giarétaro. C.P. 76300
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. Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Plblico de la constitucién del gravamen o de la cesién

. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién
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30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn materia
futuro gravamen o cesidn. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, deberd
expresarlo asiy aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Contar con aprobacidn previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

de derechos celebrada en la que se indique claramente el niimero, fecha y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

]
. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume Q‘
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a l‘j
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo

estipulado en el presente contrato.

LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago: ]\O
Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA ‘\‘

Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten defa falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTR
Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores. ;
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EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidn de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesidn de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccidn | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparard periédicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE proceder3 a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucién de la
obra.

2. En caso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el pe;io/do
de ejecucién establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencién econdmiica en
la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podrd recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de atyg?-’ eéfalados
en los programas de ejecucidn. La aplicacién de esta retencién tendrd el cardcter de defin
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pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El cdlculo de la retencidn serd
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucidn establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.

Estas penas en ningln caso podrdn ser superiores en su conjunto, al monto de |la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso ¥ llegando a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

La recepcion de los trabajos se harad de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a ELCONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificard que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,

{
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso Q.
anterior y levantara el acta correspondiente. f é

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debers reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccién actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacidn, conservaciéon y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

iﬂg
Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de-los \\
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia y Q(
negligencia de su parte se Ileguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier ctra responsabrhdad
A
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En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Ginico responsable de |a ejecucién de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por ELCONTRATISTA, sin que tenga derecho

a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicién,
Si ELCONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero

o hacer directamente la reparacion o reposicion que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL. CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
Gnicamente subsistentes |as acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no serd factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

i [
VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION é

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del fuero comuin en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de

que durante |a vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos (9
de cardacter técnico o administrativos derivados de la ejecucidn de los trabajos y que no implique en modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecer la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando‘ésta sea
debidamente sustentada en la bitdcora de la obra.
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VIGESIMA TERCERA. BITACORA

EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitdcora de obra en la que se registrara el cumplimi
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarrol
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucidn, desde la fecha de inicio hasta la
conclusién, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL J
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el 28 DE ENERO DE 2024.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos.
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demdas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 (TRECE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas dtiles.
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EL CONTRATISTA
GUADALUPE RAMIREZ PLAZA C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

diRilo I-EbL PLiza

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING RICARDO VIEYRA BONI /

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Y

ING. EDUM%ESENDIZ RAMIREZ
SUPERVIso‘ii‘DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE ;‘m/ L DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP. FAISMUN 2023.AD.2023.022,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DiA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, LAS CUALES NO SERAN
VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN. ,
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