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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del dia 10 de Noviembre del
2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “AMPLIACION DE ENERGIA
ELECTRICA EN BARRIO LA IGRIEGA Y LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE
GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO..” por parte del Municipio de Pinal de
Amoles el encargado de obras publicas Ing. Ricardo Vieyra Bonilla, el coordinador de supervisor
Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza y el supervisor de obra Ing. OCTAVIO HERNANDEZ
GONZALEZ. y por parte de la empresa persona fisica el C. JOAN JONATHAN ALCANTARA
RESENDIZ, en su caracter de residente y contratista de obra para llevar a cabo en los términos del

articulo 66 de la ley de obras publicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcién
Fisica de los trabajos

OPERADO RAMO 33
FISE 2023
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De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 07/agosto del 2023 y termino de
obra el 06 de noviembre del 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $1,497,229.33 (Un millon

cuatrocientos noventa y siete mildocientos veintinueve pesos 33/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las
estimaciones periddicas indicadas a continuacién.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecidg
contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continug

Monto
Estimacion no. Fecha Periodo de ejecucion Monto estimado: acumulado:
1(UNO) 07/09/2023 07/08/2023 06/09/2023 $ 269,469.10
2(DOS) 07/10/2023 06/11/2023 06/10/2023 $309,976.23 i $579,445.33 [
3(FINIQUITO) 07/11/2023 07/10/2023 06/11/2023 $917,78 ' $1,497,229.33

Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes:
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TOTAL VOLUMEN | AVANCE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CONTRATADO PU CONTRATADO | ACOMULADO % IMPORTE ESTIMADO

PREELIMINARES

TRAMITES ¥ PAGOS PREVIOS
ANTE LA CFE, PARA
OBTENCION DE OFICIO
RESOLUTIVO Y APROBACION
IELE001 | DE PROYECTO, PARAEL INICIO | pza 1 1746335 | $17,463.35

DE LOS TRABAJOS.INCL. TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.P.U.OT.
LIMPIEZA, TRAZO Y
NIVELACION DE LA LINEA DE
ALIMENTACION ELECTRICA Y
PARA ALUMBRADO CON
EQUIPO TOPOGRAFICO,
INCLUYE: EQUIFO,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
LOCALIZACION DE EJES,
PRE044 SEN'EL:&E';TSSNTSECCAS' m2 459 10.33 $4,741.47 459.00 100% | § 4,741.47
MOJONERAS, LIMPIEZA
MALEZA FUERA DE AREA DE
TRABAJO, AL LUGAR INDICADO
POR LA SUPERVISION, EQUIPO
DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION A MANO EN CEPA
EN TERRENO TIPO "B", HASTA
UN APROFUNDIDAD DE 1.50 M.
PRE109- INCLUYE, HERRAMIENTA Y
A MANO DE OBRA NECESARIAS m3 8.08 666.38 $5,384.35 8.08 100% $ 5,384.35
PARA SU COMPLETA
EJECUCION. MEDIDO
COMPACTO.P.U.O.T.

EXCAVACION A MANO EN WJ
CEPTA EN TERRENO TIPO "C",
HASTA UN APROFUNDIDAD DE
PRE103- 1.50 M. INCLUYE:

= PO Mt A AR BE m3 4.04 139876 $5,650.99 4.04 100% | § 5,650.99 Q{

33,240.16

FISE 2023

1.00 100% $ 17,463.35
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OBRA NECESARIAS PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.
1.2 1.2 POSTERIA $ 173,952.00

SUMINISTRO E INSTALACION

DE POSTE DE CONCRETO DE
12-750, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,

IELE317 MANC DE OBRA, FLETES, pza 5 17853.72 $89,268.60 5.00

ACARREQOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T

SUMINISTRO E INSTALACION

DE POSTE DE CONCRETO DE
9-400, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANC DE OBRA, FLETES, pza 3 10752.75 $32,258.25 3.00 100% $ 32,258.25

ACARREOQS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T
SUMINISTRO E INSTALACION
DE TORRE DOBLE DE 12 MTS,
INCL. MATERIALES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, INCL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS, pza 1 52425.15 $52,425.15 1.00 100% $ 2,425.16

EQUIPO, MANO DE OBRA,

FLETES, ACARREOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA 7

EJECUCION.PUCT {
1.3 ESTRUCTURAS MEDIA
1.3 TENSION $ 139,909.50
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SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA AD20
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,

MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA RD20/RD20
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.OT.
SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA VD2N
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
MANOQ DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

IELE503 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
ESTRUCTURA AD2N INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

IELE509 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
ESTRUCTURA RD20 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

ESTRUCTURAS BAJA TENSION
SUMINISTRO Y COLOCACION

IELE5S03-
1

pza 1 23002 $23,002.00

100% $

23,002.00

FISE 2023

IELES09-
A
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pza 2 16858.76 $33,717.52 2.00 100% $ 33,717.52

IELES14

pza 1 15701.67 $15,701.67 1.00 100% $ 15,701.67
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pza 2 20555.92 $41,111.84 100% $ 41,111.84
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DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE:

27,556.00

IELE5S08

EQUIPO, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETAY CORRECTA

EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION

pza

3406.93

$20,441.58

6.00

100%

20,441.58

IELE505

1.6

DE ESTRUCTURA P3 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

CABLE

pza

3557.21

$7,114.42

2.00

100% $

7,114.42

SUMINISTRO E INSTALACION

IELE229

MATERIALES, HERRAMIENTAS,

FLETES, ACARREQS Y TODO

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CABLE NEUTRANEL (2+1)

DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
EQUIPO, MANO DE OBRA,
LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

kg

23253

181.79

$42,271.63

232.53

S

100% $

104,326719

42,271.63

/

IELE240

1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES,
ACCARREOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU
COMPLETAY CORRECTA

EJECUCION. P.U.O.T.

245

189.8

$46,501.00

245.00

100% $

46,501.00

o
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SUMINISTRO E INSTALACION
DE CABLE NEUTRANEL (1+1) 6,
INCL. HERRAMIENTAS,

EQUIPO, MANO DE OBRA,

FLETES, ACARREOS Y TODO m 80 r2.38 $8,870.40 212.00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA

EJECUCION. P.U.OT.

265%

#YUNTAsngsro

15,556.56

1.6

TRANSFORMADORES

65,305.07

IELE340

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TRANSFORMADOR
CONVENCIONAL 2 BOQUILLAS
13200-240/120 V, DE 25KVA 2F,
NORMA K, INCL. MATERIALES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO, pza 1 53542.75 $563,542.75 1.00
MANQ DE OBRA,
FLETES,ACARREQS Y TODO LO

NECESARIC PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

53,642.75

IELE506

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA PARA
TRANSFORMADOR
MONOFASICO 2 BOQUILLAS
IHELITE St VAL | e 1 11762.32 | $11,762.32 1.00

HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

11,762.32

1.7

RETENIDAS

70,607.10

IELES15

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RBD INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 2 7130.45 $14,260.90 2.00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

14,260.90

IELE516

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RDA INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 5 5499.25 $27,496.25 5.00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA ¥ CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

27,496.25

IELE518

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RSB INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 3 6250.39 $18,751.17 3.00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

18,751.17

IELES17

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RSA INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 2 5049.39 | $10,098.78 2,00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

10,098.78

1.8

ALUMBRADO PUBLICO

88,934.07

IELE292

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CONTROL DE ALUMBRADO
PUBLICO CAP., INCL.
EQUIPO,MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
P.UO.T.

pza 1 §972.56 $9,972.56 1.00

100%

$ 9,972.

IELE302-
1

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LAMPARA LED 120W MOD.
LEDVANCA SKY NOMO0Q3-SCFI,
(CUERPQO FUNDICION DE
ALUMNIO, IPE6, LEDS , 5000K,
IRC: >80,TN: 80-305V, 13200 LM,
110 LM/W, AA: 145 GRADOS,
VU: 50,000 H, 1K08, SUPERSOR
DE PICOS 10 KV, FP: 1, NO
INCL. FOTOCELDA), INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA,
FLETES, ACARREQOS Y TODO

pza 3 13409.35 $40,228.05 5.00

LO NECESARIO PARA SU

167%

$ 7,046.75

AN
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COMPLETA EJECUCION.
P.UO.T|

FISE 2023

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ESTRUCTURA R2 INCLUYE:

EQUIPO, MATERIAL, MANO DE

IELE507 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 4 2978.69 $11,914.76
LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA Y CORRECTA

EJECUCION. P.U.O.T.

19 TIERRAS 3 14,029.37

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE BAJANTE DE TIERRA

SENCILLA. INCLUYE: EQUIPO,

IELE502 E";Liﬂa';ém:g TDSDOCE'ES- pza 3 301528 |  $9,045.84 3.00
NECESARIO PARA SU

COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE BAJANTE DE TIERRA

PITRANSFORMADOR. INCLUYE:

IELESO1 Sg%ﬁ%&gﬂgﬁfréﬂ%gg pza 1 498353 |  $4,983.53 1.00
LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

OPERADO RAMO 33

4.00 100% $ 11,914.76

"

100% $ 9,045.84

dos en ¢l programa

100% $

hibido €l vso pard

4,983.53
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e

14 TRAMITES Y TRABAJOS
: COMPLEMENTARIOS

los establ

$ 57,297.60
ROTULADO DE ESTRUCTURAS,
ENUMERACION DE POSTES O
TORRES DE ACUERDO A
PROYECTO, ASi COMO DE
NUMERO ECONOMICO
DESIGNADO EN
IELEO02 | 1pnnNeFORMADORES PARASU | P22 10 130.03 $1,300.30 10.00 100%
IDENTIFICACION Y REVISION
POR PARTE DE CFE., INCL. {‘9
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.UOT. 0
TRAMITES Y PAGOS EN CFE
PARA APROBACION,
SUPERVISION Y CONEXION DE
OBRA. INCL. TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

UNIDAD VERIFICADORA PARA
CONTRATO DE SERVICIO
(UVIE) Y EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL
IELE004 | ) UMBRADO PUBLICO. INCL. p= 1
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION, P.U.OT.

CONTRATO DE ALUMBRADO

PUBLICO (110V) Y PAGOS ANTE
CFE PARA SU ENTREGA

RECEPCION Y EL BUEN
IELE00S FUNCIONAMIENTO DE LA pza 1 7813.58 $7,813.58 1.00 100% $
OBRA. INCL. TODO LO
NECESARIQ PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION. P.U.O.T.
AMPLIACION DE ENERGIA
2 ELECTRICA EN BARRIO LA
BARRANCA I
21 PRELIMINARES $ 29,398.39
TRAMITES Y PAGOS PREVIOS
ANTE LA CFE, PARA
OBTENCION DE OFICIO
IELE0O1 RESOLUTIVO Y APROBACION pza 1 17463.35 $17,463.35 1.00 100% $ 17,463.35
DE PROYECTO, PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS.INCL. TODO
LO NECESARIO PARA SU

iico. Queda pr
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CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

LIMPIEZA, TRAZO Y
NIVELACION DE LA LINEA DE
ALIMENTACION ELECTRICA Y

PARA ALUMBRADO CON
EQUIPO TOPOGRAFICO,
INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
LOCALIZACION DE EJES,
SENALAMIENTOS, ESTACAS,
BANCOS DE NIVEL,
MOJONERAS, LIMPIEZA
MALEZA FUERA DE AREA DE
TRABAJO, AL LUGAR INDICADO
POR LA SUPERVISION, EQUIPO
DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.
EXCAVACION A MANO EN
CEPA EN TERRENO TIPO "B",
HASTA UN APROFUNDIDAD DE

PRE109- 1.50 M. INCLUYE,

A HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIAS PARA SU
COMPLETA EJECUCION,
MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.

EXCAVACION A MANO EN
CEPTA EN TERRENO TIPQ "C",
HASTA UN APROFUNDIDAD DE
PRE109- 1.50 M. INCLUYE:

B HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIAS PARA SU
COMPLETA EJECUCION,
MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.

0 2.2 POSTERIA $ 110,774.10
SUMINISTRO E INSTALACION
DE POSTE DE CONCRETO DE
12-750, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
IELE317 MANO DE OBRA, FLETES, pza 5 17853.72 $89,268.60 5.00 100% $ 89,268.60
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T
SUMINISTRO E INSTALACION
DE POSTE DE CONCRETO DE
9-400, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES, pza 2 10752.75 $21,605.50 2.00 100% H 21,505.50
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETAY CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T
ESTRUCTURAS MEDIA 76,1 47‘y/

FISE 2023

PRE044 m2 317 10.33 $3,274.61 317.00 100% $ 3,274.61

OPERADO RAMO 33
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Z8 TENSION $
SUMINISTRO Y COLOCACION T
DE ESTRUGTURA TS20
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
IELE512- MANO DE OBRA,
A HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA RD2N
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
e pza 2 995183 | $19,903.66 2.00 100% | § 18/803.66

NECESARIO PARA SU A
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

S sl

pza 1 7638.1 $7,638.10 1.00 100% $ 7,638.10
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IELE511

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pinal ..
AMOC. LS

comos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO pza = 20555.82 | $41,111.84 2.00
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORREGTA
EJECUCION. P.U.O.T.

100%

»YUNTAMpsro

41,111.84

IELES12-
2

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA TS2N
INCLUYE: EQUIPO,MATERIAL,
MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA

EJECUCION,
PUO.T

pza 1 7493.53 $7,493.53 1.00

100%

7,493.53

ESTRUCTURAS BAJA TENSION

10,371.07

24

IELE508

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO kg
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

2 3406.93 $6,813.86 2.00

100%

6,813.86

IELE506

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA P3 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO m 1 3557.21 $3,657.21
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.UO.T.

1.00

100%

3,557.21

CABLE

47,396.16

2.5

IELE229

SUMINISTRO E INSTALAGION
DE CABLE ACSR 1/0, INCL.
MATERIALES, HERRAMIENTAS,
ng‘g; %g‘A'}{NRCI’Egg 9%%‘%0 kg 120 18179 | $21,814.80 173.38
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

144%

31,5618.76

IELE240

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CABLE NEUTRANEL (2+1)
1/0, INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,

MANO DE OBRA, FLETES, m 57.75 189.8 $10,960.95
ACCARREOQOS Y TODC LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

57.75

100%

10,960.95

IELE238

SUMINISTRO E INSTALACION

DE CABLE NEUTRANEL (1+1) 6,

INCL. HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA,

FLETES, ACARREOS Y TODO m 255 73.38 $18,711.90 67.00
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA

EJECUCION. P.U.O.T.

26%

4,916.46

TRANSFORMADORES

26

IELE342

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TRANSFORMADOR
CONVENCIONAL 2 BOQUILLAS

13200-240-110 DE 10KV 2F,
NORMA K , INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, pza 1 34581.8
MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

$34,581.80 1.00

100%

IELE506

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA PARA
TRANSFORMADOR
MONOFASICO 2 BOQUILLAS

INCLUYE: EQUIP!
GEU MANg%E%B'“g;TER'AL- pza 1 1176232 | $14,762.32 1.00
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.UOT.

100%

2.7

RETENIDAS




PiMI.d. MUNICIPIO DE PINAL DE AMPLES, QRO. %
AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS §

*

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RDA INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
IELES16 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 1 5499.25 $5,499.25 1.00 100% $ 5,499.26
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RSA INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
Co’fpt‘éfff,“;ﬁg%?é% | P2 3 504939 | $15,14847 3.00 100% | § 15,148.17
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RBD INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
IELES16 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 2 7130.45 $14,260.90 2.00 100% $ 14,260.90
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T
SUMINISTRO Y COLOCACION
DE RETENIDA RSB INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
IELES18 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 2 6250.39 $12,500.78 2.00 100% $ 12,500.78
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

2.8 ALUMBRADO PUBLICO $ 74,14317
SUMINISTRO E INSTALACION
DE CONTROL DE ALUMBRADO
PUBLICO CAP., INCL.
EQUIPO,MATERIALES,
';ii?ggg;gﬁ: ELQEUT'Eg pza 1 097256 |  $9,972.56 1.00 100% | § 9,972.56
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
P.U.OT.
SUMINISTRO E INSTALACION m
DE LAMPARA LED 120W MOD. Q

FISE 2023

IELES17

OPERADO RAMO 33

n

IELE292

LEDVANCA SKY NOM-003-SCFl,
(CUERPO FUNDICION DE

ALUMNIO, IPE6, LEDS , 5000K,
IRC: >80,TN: 90-305V, 13200 LM,

fines disintos o los establecidos en el programa

"Kte. programa es piblico, gjeno @ cwalquier
parfido poliico Queda prohibido €l uso para

110 LM/W, AA: 145 GRADOS,
VU: 50,000 H, IK08, SUPERSOR
IELE302 DE PICOS 10 KV, FP: 1, NO pza 5 13409.35 $67,046.75 3.00 60% $ 40,228.05

INCL. FOTOCELDA, 5§ ANOS DE
GARANTIA), INCL. MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
PU.OT.

1505 e gsle
e [a autaridad compelene.

fe este programa con fires

ya

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA R2 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
IELES07 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 6 2978.69 $17,872.14 6.00 100% $ 17,872.14
LO NECESARIO PARA SU é

COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURA P2 INCLUYE:
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
IELE504 | OBRA, HERRAMIENTA Y TODO pza 2 3035.21 $6,070.42 2.00 100% $ 6,070.42

le

ey apliceb

1o es paracinado il promavido par partido polifco 2lgunn y Sus recursos

LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA

EJECUCION, P.U.O.T. ;
2.9 TIERRAS $ 7,993.#;
SUMINISTRO Y COLOCACION

DE BAJANTE DE TIERRA
SENCILLA. INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO pza 1 3015.28 $3,015.28 1.00 100% $ 3,01528
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T

IELE5S02

rograma debera ser denunciado y sancionada de acuerdo con la

“Este programa es de cerdler p
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Pinal MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. :
AMO “l:s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
5 A

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE BAJANTE DE TIERRA
PITRANSFORMADOR. INCLUYE:
IELE501 ggg}':%&;&mgﬁfﬁ@r%gg pza 1 498353 |  $4,983.53 1.00 100% | § 4,983.53
LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCION. P.U.OT,

TRAMITES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS $ ke
ROTULADO DE ESTRUCTURAS,
ENUMERACION DE POSTES O
TORRES DE ACUERDO A
PROYECTO, ASi COMO DE
NUMERO ECONOMICO

IELE002 DESIGNADO EN pza 8 13003 |  $1,040.24 8.00 100% | § 1,040.24

TRANSFORMADORES PARA SU
IDENTIFICACION Y REVISION
POR PARTE DE CFE., INCL.
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.
TRAMITES Y PAGOS EN CFE
PARA APROBACION,
SUPERVISION Y CONEXION DE
IELE003 OBRA. INCL. TODO LO pza 1 35161.09 |  $35,161.09 1.00 100% $ 35,161.09
NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.
CONTRATO DE ALUMBRADO
PUBLICO (110V) Y PAGOS ANTE
CFE PARA SU ENTREGA

RECEPCION Y EL BUEN
IELE005 FUNCIONAMIENTO DE LA pza 1 7813.58 $7,813.58 1.00 100% H 7,813.58
OBRA. INCL. TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

UNIDAD VERIFICADORA PARA
CONTRATO DE SERVICIO
(UVIE) Y EL BUEN Q

FUNCHONAMIENTO DEL pza 1 13022.63 |  $13,022.63 1.00 100% | $ 13,022.63 (U

21

OCPERADO RAMO 33
FISE 2023

n

¢l programa

ohibido el uso pard

IELE004

distintos alos establecidos en

ALUMBRADO PUBLICO. INCL.
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

3 CARTELERA $ 14,129.96
CARTELERA DE
|DE'NT|F|CAC|ON DE OBRA CON
AREA VISUAL (NORMATIVA
a ESTATAL) DE 120X240 CM CON
PATAS DE 150 CM DE ALTURA

Y BASTIDOR A BASE DE
TUBULAR DE LAMINA DE 3" Y
TABLERO DE LAMINA CAL.22,
ACABADO CON PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA
DE ESMALTE ALKIDALICO.
PRE002 | INCLUYE: CONCRETO PARALA | pza 1 1412096 |  $14,129.96 1.00 100% $ 14,129.96
FIJACION DE LAS PATAS
(F'C=200KG/CM2), ROTULO EN
VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS é

CARAS, EL SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES CON SU
DESPERDICIO RESPECTIVO,
LOS ACARREQS NECESARIOS,

Y SuU COLOC{-\C{ON DEFINITIVA.
SEGUN DISENO
PROPORCIONADO POR
SEDESOQ. P.U.O.T. i)
= Subtotal $1,290,714.94 Subtotal $ 1,290,714.94
VA $ 206,514.39 iva $ 206,514.39
Total $1,497,229.33 Total $ 1,497,229.33
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frograma debera ser denun

‘Este programa es niblico, gjeno a cuurqmer

Pinal MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
AMO: “‘,:s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
\4.2 5-

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder
por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
para la cual otorga fianza, que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha,
garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley
de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria
de la celebracion de este acto, mediante el oficio: OP/1307/2023.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos
de los trabajos ejecutados de fecha de 07 de noviembre del 2023, que los trabajos objeto de este
contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que
resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de
Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal

ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga
derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por
las presentes firmas de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 11 de noviembre del 2023, en,
la comunidad de Rio Escanela , Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA
OBRA.

/
Clave Cantidad Descripcion // /
1 1 Tomos De Bitacora De Obra
2 1 Planos De Metas Finales (As Built)

B acuardo con laley aplicapley ante la autondad compefente.

sarfido poliico. Quedo prohibido el uso pora

fines disfntos o los establecidos en el programa”
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

#YUNTArg o

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ENTREGA EMPRESA

DE LOS TRABAJOS

RE

/DERAS MENDOZA
ISION DE OBRA

ey

7y
Q/i Ve

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

CO 21GUnD Y SUS repursas

Ursns de esle
orograma Gebra ser denunciado y sancionado de acuerdo oon la ey aplcable ¥ ante a autoridad competente.”

"Fste progroma es piblico, gjeno @ cwalquier

aartido poliico. Quedo prohibido el uso pora

fines distintos alos establecidos en el progroma

IBIDO/POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA

E AMOLES, QRO.

33
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