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'MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

pYUNTaRg O

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA |

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE
AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES 4427207670 GAMAS20812Q71
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE 13, NUMERO 18, COLONIA REAL DE ESPANA, DELEGACION DE SAN JOSE EL ALTO, MUNICIPIO DE QUERETARO,
ESTADO DE QUERETARO, CODIGO POSTAL 76147 031589
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERQ EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
CONTRATO
$1,721,669.18 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17
$276,467.07 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/047/17
|.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERQ DE CONTRATO:
$1,997,136.25 27 DE ABRIL DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO
50.00% $860,334.59 $137,733.53 $998,568.12
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL i ) MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN 1.V.A. DEL ANTICIPO: .V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO)
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $2,000,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
047 342/2022
N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION

$199,713.63 $199,713.63
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
02 DE MAYQ DE 2022 90 DIAS NATURALES 30 DE JULIO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO

FECHA DE INICIO:

AN BN

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA / ING. AZAEL EYOY GARCIA MONTES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS *
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.0

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAP
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCQ,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.047.17, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR LA
OTRA LA PERSONA FISICA ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara EL CONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un organo de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccidn Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto nimero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 342/2022 y es otorgado a el contratista
mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/047/17, mismo que se adhiere al
presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,
cientificos, administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacidn.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.647.17

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAP
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

Il. Declara EL CONTRATISTA
1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacion mexicana y ante el Registro Civil

del Estado de QUERETARO en el acta No. ACTA 384, LIBRO 2 de fecha 12 DE AGOSTO DE 1992, ante la fe de
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MAGDALENO, la cual acredita la personalidad con que ostenta mediante testimonio
del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que Ileva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con numero 031589 y que dentro de la
clasificacién correspondiente de dicho padrdn tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACION, 403 AREAS VERDES, 502 PAILERIA, 903
MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL..

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que relne las condiciones técnicas v,
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

@y

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ,
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en
ninglin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento de contrato

o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demds documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integrd en su propuesta y que

sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por ELCONTRATISTA, forman 'Q{)
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos \
materia del presente contrato. QL

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GAMA920812Q71y que su domicilio para todos los efectos
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA,
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

legales es el ubicado en CALLE 13, NUMERO 18, COLONIA REAL DE ESPANA, DELEGACION DE SAN JOSE ELALTO,
MUNICIPIO DE QUERETARO, ESTADO DE QUERETARO, CODIGO POSTAL 76147.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra denominada AMPLIACION DE
ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE
AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de LLANO DE SAN FRANCISCO, Municipio de Pinal de
Amoles, Qro., y este ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 6 de EL CONTRATISTA, apegdndose de
igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $1,997,136.25 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
90 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 02 DE MAYO DE 2022 y concluirdn a mas
tardar el dia 30 DE JULIO DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARQO

Pinal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17
Zé Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA,

aé;‘/ EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO,

PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, designard como responsable de obra al ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ, adscrito a la
Direccion de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supervisor de la obra mencionada en la clausula
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. EL
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado en el presente
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacion por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o suscribir
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con L.V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $998,568.12
(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.), IVA INCLUIDO.
Esto para que EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del
equipo e instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato
en tiempo y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante
del programa de erogacidon contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccién 11l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algln error u omisién en la misma, sera devuelta a EL CONTRATISTA y no serd considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.R 76300

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No|

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022,047.17|

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA E
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCIS
PINAL DE AMOLES, QUERETARO}

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente |
estimacion, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendra a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estara a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcion
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, I, Il Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste acepta
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la podliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debera realizarse previo a la liquidacion de la
respectiva estimacién finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la

OPERADO RAMO 33
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OCTAVA. GARANTIAS
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |

CONTRATO DE OBRA PU

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETA

4

EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO\

PINAL DE AMOLES, QUERETARO. I

realizacidn de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion. Se
precisa que el pago de la estimacidn finiquito que se sefiala se encontrard supeditado a la entrega de esta
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a ELCONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente debera
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccién | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticidn sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

QP

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitacora de obra que se genere con motivo de la realizacidn de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION
Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de

E /.'/’{5
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUB

EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, |
PINAL DE AMOLES, QUERETARO. i

conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborard convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliara la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obray sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original EL CONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido por escrito a ELCONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorporadas

incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningln motivo procederd con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en
el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
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EL CONTRATISTA ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a

terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira

la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patron y Unico responsable del personal que ocupe con motivo de los

trabajos materia del presente contrato, serd el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacidn con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir

X

cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA |a reintegrara

a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspensidn del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribird un convenio donde
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se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcidn Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ELCONTRATISTA podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiera entregado para la realizacion de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas cargos que
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procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescision administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacion, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estard obligado
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusidon, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacidén respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacion de la obra en mencion,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacidn. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:
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Dar aviso previo, expreso y por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn materia del
futuro gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesion o gravamen anterior, debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punt
anterior.

Notificacidn preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

)

La notificacién o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
las siguiente prelaciéon u orden de preferencia en su pago:
Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion Q)
OPERADO RAMO 33
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c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.
d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesion de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos d¢
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho vy s
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturasioe

garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuenci
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrata
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacidn,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

3 3
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso (é
en virtud del presente contrato y de la ejecucidn de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar
por la seguridad de dicha informacidn, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparard periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE procedera a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar |a ejecucién de la
obra.

2. Encaso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo W)
de ejecucion establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicara una retencion econémica en \)
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la estimacidén que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podrd recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los programas de ejecucidn. La aplicacidon de esta retencidn tendra el caracter de definitiva si a la fecha
pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El cdlculo de la retencidn serd del
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debio ejecutarse de

acuerdo al programa de ejecucién establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CON
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobxe |
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar.

Estas penas en ningulin caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, e
cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se hay
llegado al limite de |a fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del

contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcidn de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a ELCONTRATANTE la terminacion de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacidn.

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacion mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso

anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacion, conservaciéon y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcidn formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
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defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia y
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de |a ejecucion de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparaciéon o reposicion inmediata, con los trabajps

suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicign
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podrd recomendar a un tercery
o hacer directamente la reparacion o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto s
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos. éj

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion
alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comtn en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos

OPERADO RAMO 33 | :
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA,
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no implique en modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevaleceré la opinion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta sea

debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA

EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitdcora de obra enla que se registrara el cumplimiento
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacion respecto al desarrollo
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta la
conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formard parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL

CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 27 DE ABRIL DE 2022 (VEINTISIETE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas Utiles.

OPERADO RAMO 33
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA,
EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE SAN FRANCISCO,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

pYUNTAMENTO

EL CONTRATAN EL CONTRATISTA

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES

IDENTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Cyrulo Jeal Pinra
C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

LIC. JOSE GYADALUPE MARTINEZ OLVERA
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

] !/
ING. RICARDO VIEYRA/BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE

PINAL DE AMOLES, QUERETARO

~

G JAIME FERNANDEZ ORTIZ
PERVISOR DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.047.17,

EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS
SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISMDF

2022.AD.2022.047.17. r

CONTRATO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y PO
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA, EN
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE,

pY UNTAMIENTO

DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO
PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I. Declara EL CONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un drgano de gobierno libre y autonomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucidn Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccidn | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de )
Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13

del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto nimero Il del
orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones
municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable. §
3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo establecido

en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los recursos para

el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIOS DE AUTORIZACION No. 342/2022 y es otorgado a el contratista mediante

el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/047/17, mismo que se adhiere al presente, como

si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos, cientificos,
administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacion. E§

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efegfos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.
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Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FISICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacion mexicana y ante el Registro @
del Estado de QUERETARO en el acta No. ACTA 384, LIBRO 2 de fecha 12 DE AGOSTO DE 1992,=n

JOSE LUIS MARTINEZ MAGDALENO, la cual acredita la personalidad con que ostenta mediante testim
acta de nacimiento antes mencionada.

2. Quese encuentra debidamente inscrito en el padrdn de contratistas que lleva la Direccién de Obras Publica
del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, con numero 031589 y que dentro de la clasificacion
correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO, 401
VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACION, 403 AREAS VERDES, 502 PAILERIA, 903 MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL..

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retine las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningdn caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracion Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del
catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integrd en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos
materia del presente contrato.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con &\'

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GAMAS20812Q71 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE 13, NUMERO 18, COLONIA REAL DE ESPANA, DELEGACION DE SAN JOSE EL ALTO,
MUNICIPIO DE QUERETARO, ESTADO DE QUERETARQ, CODIGO POSTAL 76147.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:
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CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.047.17.01

Localidad: LLANO DE SAN FRANCISCO
CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.047.17

CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FIS

2022.AD.2022.047
ANTECEDENTES

Pinal de Amoles, Querétaroy ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES a través del cual el Municipio confirid a la emprgsa

sefialada, la obra:

.2.- Que el plazo original, y que se conserva, es de 90 DIAS NATURALES desde el 02 DE MAYO DE 2022 hasta el 30

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA, EN BARRIO EL CHINILLAL, EN LLANO DE
SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

DE JULIO DE 2022, y el monto contratado es $1,997,136.25 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CIENTO TREINTA'Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

.3.- DERIVADO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, SE DETERMINO LA AMPLIACION DE LAS METAS
AMPLIANDO EL VOLUMEN DE OBRA, CON LO QUE EL MONTO SE INCREMENTA A: $2,127,136.25 (DOS MILLONES
CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO
POR EL SUPERVISOR Y “EL CONTRATISTA"

SE TIENE QUE EN CONSIDERACION QUE:

REPRESENTA UN INCREMENTO EN EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO DEL 6.51% (SEIS PUNTO
CINCUENTA Y UN PORCIENTO)

NO INCREMENTA MAS DEL 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL, Q)
UTILIZA CONCEPTOS DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL

SE SOLICITO Y AUTORIZO LA AMPLIACION DEL RECURSO (SE ANEXA AL PRESENTE COMPROBANTE)

SE OTORGO GARANTIA AMPLIADA POR EL NUEVO MONTO (SE ANEXA COMPROBANTE)

ES ENTONCES QUE EN TANTO QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTREN VIGENTES Y EN

EJECUCION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEA EL CASO DE QUE POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA,
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES RESULTE NECESARIA LA MODIFICACION O LA
AMPLIACION EN EL ALCANCE ORIGINALMENTE CONTRATADO, LA CONTRATANTE PODRA AUTORIZAR, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, ASI COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
QUERETARO, LO ANTERIOR NOTIFICADO Y AUTORIZADO MEDIANTE SESION DE CABILDO Y MODIFICACION DEL
PROGRAMA DE OBRA ANUAL, Y SUSCRITO EN EL PRESENTE POR LOS FIRMANTES.

POR LO QUE SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- se modifica el monto total del contrato origen que era por la cantidad de $1,997,136.25"
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS PESOS 25/100 M.N.) INCLUYENDO IVA,

SE MODIFICA A: $2,127,136.25 (DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 25/1
M.N.) INCLUYENDO IVA.

FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)

LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO POR SUPERVISOR Y “EL CONTRATISTA”

SEGUNDA.- se modifica el plazo del contrato origen que era por: 90 DIAS NATURALES, del 02 DE MAYO DE 2022
al 30 DE JULIO DE 2022

SE MODIFICA A: 100 DIAS NATURALES, del 30 DE JULIO DE 2022 al 06 DE NOVIEMBRE DE 2022

A fin de poder ejecutar la obra, con el recurso incrementado

TERCERA.- SE MODIFICA EL PLAZO ADMINISTRATIVO DE CIERRE, AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022.

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIOQ, EL CUAL OBRA EN 5 (CINCO) HOJAS OTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN

AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO, POR TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO A 03
DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONSTA DE SEIS HOJAS POR UN SOLO LADO.
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POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

EL CONTRATISTA

EL CONTRATANTE

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

diri\o u,}\ Plazh

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Lic. 363 RTINEZ OLVERA
DIRECT@/R DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES,
QUERETARO

?-Jg V-9 r

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL

AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES,
QUERETARO

ING. JAIME F
SUPERVISO BRA DEL MUNICIPIO

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIEICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MPA.DOP.FI
2022.AD.2022.047.17.01, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION
CON LAS MISMAS, EL DIiA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS Q

ANTECEDEN.
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