MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del dia 17 de octubre de 2023 se reunieron en el terreno
que ocupa la obra denominada: “CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA
ESCALERA Y CAMINO PRINCIPAL, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO “por parte del Municipio de Pinal
de Amoles el encargado de obra publicas Ing. Ricardo Vieyra Bonilla, el coordinador de supervisor Ing. Cipriano Marcelo
Balderas Mendoza y el supervisor de obra Ing. Octavio Hernandez Gonzilez, y por parte de la empresa contratista la C.
Elizabeth Villeda Le6n en su caracter de representante legal la Elizabeth Villeda Leén para llevar a cabo en los términos del
articulo 66 de la ley de obras publicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcién Fisica de los trabajos

: . DE REVESTIMIENTO CON
| CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA ESCALERA Y
| CAMINO PRINCIPAL, EN TONATICO, PINAL DE
|AMOLES, QUERETARO”

04 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 11 de agosto de 2023 y termino de obra el ctubre de
20 OPERADO RAMO 33
Estados financieros: FAISMUN 2023

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $598,472.20 (quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos
setente y dos pesos 20/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periddicas indicadas a continuacidn.

1(uno) 120esepT0e2023 | Del | 1106 acosto e 2023 | Al 11peseproe2023 | $527,044.26 $ 527,044.26 |
—— 13 DE OCTUBRE DE
Z(flquItO) 2023 12 DE SEPT DE 2023 12 DE OCTUBRE DE 2023 | $ 71,427.94 $ 598,472.20

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuacién s
2
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Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes ) &
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TOTAL VOLUMEN

b ONTR ACUMULA NP ORTE
CLAVE |CONCEPTO UNIDAD [ONTRATADY PU |CONTRATA umuL, st
Do Do
1 PRELIMINARES $  30,222.91

CARTELERA DEIDENTIFICACION DEOBRA CON AREA VISUAL
(NORMATIVA MUNICIPAL) DES0X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE
ALTURA YBASTIDOR A BASEDETUBULAR RECTANGULAR 112" Y
TABLERODELAMINA CAL.22, ACABADOCON PRIMER
ANTICORROSIVOY PINTURA DEESMALTEALQUIDALICO, INCLUYE:
CONCRETOPARA LA FIJAGION DELAS PATAS (F'C=200KG/CM2). pzdl 1% 7.793.24 | $7.793.24 100] 5 7.793.24
ROTULOENVINIL AUTOADHERIBLE EN DOS CARAS, EL
SUMINISTRODELCS MATERIALES CON S U DESPERDICIO
RESPECTIVO, LOS ACARRECS NECESARIOS, YSUCOLOCACION
DEFINITIVA. SEGUN DISENOPROP ORCIONADOPOR MPA.

PRE0O3

LIMPIEZA, TRAZOYNIVELACION EN CAMINOS CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANODEOBRA,
LOCALIZACION DEEJES, SENALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE
PRED42 NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DEAREA DE m2 456.72 9.27 $4,233.79 584.05| s 5,506.84
TRABAJO, ALLUGAR INDICADOPOR LA SUPERWVISION, EQUIPODE
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODOLONECESARIOPARA
CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.

EXCARIFICACION A MAQUINA ENVIALIDAD, HASTA 5 GM INGLUVE
Pretgp | ACOMOSOBRELAMISMA; EQUIPO, HERRAMIENTA YMANCDE m3 22.97 9728 | s2.23475 5161 s 5,020,865
CBRANECESARIAS PARA SUCOMPLETA EJECUCION. MEDIDG
COMPACTO.P.U.OT.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELGABIERTOEN TERRENG 5" A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. |NCLUYEAF!NEDEFWDOYTALUD; LA
HERRAMIENTA YLA MANODEOBRA NECESARIAS; LACARGA YEL
PRE15  |ACARREODEL MATERIALPRODUCTODELA EXCAVACION DENTRGY| s 38.98 15376 | ss.99358 77.41| s 11,802.18
HACIA FUERA DECBRA DEL MATERIAL NOUTILIZABLE. BAJOLA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINOQUEES TE
AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

2 PAVIMENTO s

483,423.01

RELLENOCONMATERIAL INERTEMEJORAMIENTOCALIDAD BASE
(CHOY 30%Y GRAVA 70%) EN AREA DEARROYODECALLE,
COMPACTACION AL 100%DESUP.V.S.M, CON MEDIOS MECANICOS,
PRE113 ENCAPAS NOMAYORES A 20 CM DEESPESOR. INCL:MATERIALES, m3 73.60 860.21 $70,671.48 87.73| s 84,237.78
ACARREQCS YMANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANODE OBRA NECESARIA PARA SUCOMPLETA EJECUCION.
MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.
PAMMENTODECONCRETOHIDRAULICODE 12 CMS DE ESPESOR,
CONCRETOFC=250 KG/CM2 ARMADOCON MALLA 8-6/10- 10, PARA
ANCHOS 3.0Ma6.0m, ACABADORALLADOA TEXTURIZADOR, \
JUNTAS TRANSVERSALES YLONGITUDINALES DE
CONSTRUCCION, CON REFUERZODE BARRAS CORRUGADAS DE m2 338.94 712.41 $241,464.25 516.05 | s 367,639.18
AMARREDE /2" DE71CM DELONGITUD A CADA 75CM, SOLOEN
CASODENOHAEERACERDREFUERZOCORFUDO. ENCASO
CONTRARIOR VER ES PECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN

CUNETA DESECCION TRIANGULAR DE 100 CM DEANCHURA Y 31CM
DEPROFUNDIDAD, CON UNA INCLINACION DELOS TALUDES DE 1:1
ENEL LADOEXTERIOR Y 1:3EN EL LADOINTERIOR, REVES TIDA CON
UNACAPA DECONCRETOARMADOCONMALLA
ELECTROSOLDADA oCAL. 10, CUADROS DE 15X15 CM, COLADO EN
PAw30 |TRAMOS DE@ 150 CM, F C=200 KG/CM?, TAMARNOMAXIMO DEL
AGREGADO20 MM, REVENIMIENTOMENOR A 5CM, DE 10 CM DE
ESPESOR. INCL.CIMBRA DEMADERA, TRASLAPES, CORTES,
DOBLES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANODEOBRA Y TODOLONECESARIOPARA SUCOMPLETA
EJECUCION. MEDIR EN PROYECCION HORIZONTAL. P.U.O.T.

PAVD1S

m2 80.00 618.55 $49,484.00 51.00| § 31,546.05

3 LIMPIEZA $  4,485.37
LIMPIEZA GENERAL DEOBRA, INCL: RETIRODEMATERIALES,
FUERADELAOBRA, ALLUGAR INDICADOPOR LA SUPERVISION,
LIMOO1 INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRECS Y MANIOBRAS m2 456.72 7.91 $3,612.66 567.05| $ 4,485.37
LOCALES, MANODEOBRA NECESARIA PARA SUCOMPLETA
EJECUCION.P.U.OT.

Subtotal ) $ 615,924.31 /"
IVA ) $ az,fu.sa/’ 7
Total $ 698,472.2

OPERADO RAWO 33
FAISMUN 2023 Frs
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Pagaré de garantia:

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten
de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga FIANZA, que estard en vigor por los
doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 67 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo 66 de La Ley de la Obra
Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio:
DOPM/1195/16/10/2023.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados
de fecha de 12 de octubre del 2023, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la
metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio
de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente

acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas
del dia 17 de octubre de 2023, en Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA
OBRA.

e cantdad e . Descripciéon o
1 1 Tomos De Bitacora De Qbra
2 3 Pruebas de Laboratorio

ENTREG }&PRESA

C.ELIZABETH VILLEDA LEON
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION f‘l
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

FAISMUN 2023
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SUPERVISOR DE OBRA

l ING. OCTAV ANDEZ GONZALEZ
COORDINADOR pE ERVISION DE OBRA
v A

\/
ING. RICARDO VIEYR; BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

)

OPERADO RAMO
3
FAISMUN 2023 ’




