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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Queretaro. Siendo las 12:00 horas del dia 11 de Enero del 2024
se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADOR PEATONAL RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE
AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES,
QUERETARO.” por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas ING.
RICARDO VIEYRA BONILLA, el coordinador de supervision ING. CIPRIANO MARCELO
BALDERAS MENDOZA. y el supervisor de obra ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA, y por
parte de la empresa C. ELIER GARCIA MONTES en su caracter de representante legal el C. ELIER
GARCIA MONTES, para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la ley de obras publicas del
estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcion Fisica de los trabajos:

DATOS DE APROBACION A Caha e
: : CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
| HIDRAULICO Y ANDADOR PEATONAL RUMBO A LA PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA, EN
AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES,
Nombre de la obra | QUERETARO.
Localidad AHUACATLAN DE GUADALUPE
No. De contrato MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.096
Programa : : FAISMUN 2023
No.DeObra {096
Monto contratado | $465,638.63
Oficio De Aprobacién. No. [ 1190/2023
Fecha Oficio De Aprobaci6n 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Beneficiarios ' - | 1897 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 16 DE OCTUBRE DE
2023 y termino de obra 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $465,638.63
(cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 63/100) i.v.a. Incluido, conforme
las estimaciones periddicas indicadas a continuacion.

Estimacién Harw 8 e el : SEMontos 2 Sl S Tet s gl St
no. Fecha 5 Periododeejecucion ~~  |estimado: | Monto acumulado:
1 (UNO) 15/12/2023 | Del | 16/10/2023 |Al \ 15/12/2023 $465,638.63 $465,638.63
OPERADO RAMO 33 \g\[@ 1
FAISMUN 2023




R+ Pinal MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
50 4 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2, o i :
" ‘
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

RYUHTAMg O
AL

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el
establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se

realizan a continuacion.

Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios
de catalogo, anexando acumulados de Estimacién 1 (UNO) FINIQUITO.
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PRELIMINARES

CARTELERA DE IDENTFICACION DE OBRA CON AREA
VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE S0X120 CM CONPATAS
DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR
RECTANGULAR 1 1/2° ¥ TABLERO DE LAMNA CALZ22,
ACABADO CON PRMER ANTICORROSNO ¥ PINTURA DE
ESMALTE ALQUDALICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA
FUACION DE LAS PATAS (F 'C=200KG/CM2), ROTULO EN VINIL|
AUTO ADHERBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS
MATERWLES CON SU DESPERDICIO RESPECTVO, LOS
ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACKON DEFINITIVA
SEGUN DISENO PROPORCIONADO POR MPA.

10,73673

#F UHTA kg

PRED42

PRE102

LMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION EN CAMINOS CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, NGLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, LOCALZACIKON DE EJES, SENALAMENTOS,
ESTACAS, BANCOS DE NNVEL, MOJONERAS, LMPEZA
MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAIO, AL LUGARINDICADO
POR LA SUPERVISON, EQUPO DE SEGURIDAD,

HE| NTAS ¥ TODO LO 10 PARA CORRECTA
EJECUCION. PUOT

AVACIOHES

EXCAVACKON A MANO EN ZANJAS EN TERRENO "B8°. A|
CUALQUER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y]
TALUD, LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARRED DEL MATERWAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO Y HACIA FUERA
DE OBRA DEL MATERAL NO UTLEABLE. BAJC LA|
RESPONSABILDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE|
ESTE AUTORZADO POR  LAS  AUTORDADES
CORRESPONDENTES. MEDIDO COMPACTO. P.UCT

3182

9200

$1208

$405.13

$3.76679

1624860

3384617

/174 8174 11601%

574 574 B3TI%

436082

PRE107

EXCAVACKON A MAQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", Al
CUALQUER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y|
TALUD, LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARWS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERWAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO Y HACIA FUERA
DE OBRA DEL MATERAL NO UTLEZABLE, BAJO LA
RESPONSABLIDAD DEL cmmATs'rA AL DESTINO QUE|
ESTE  AUTORZADO  POR AUTORIDADES
CORRESPONDENTES MEODO CUMPACTO PUOT

515363

$488572

9993 9983| 32784%

1535225

PRE10S

PRE140

XCAVACION A MAQUNA A CEELO ABERTO EN TERRENO|

", A CUALQUER PROFUNDDAD. INCLUYE AFINE DE
FONDO Y TALUD; LA HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARAS: LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERWAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO Y HACIA FUERA

DE OBRA DEL MATERAL NO UTLZABLE, BAJO LA
RESPONSABILDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE
ESTE  AUTORZADO POR  LAS  AUTORDADES
CORRESPONDENTES. MEDIDO COMPACTO PUOT

MUROS YRELLENOS

COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDICS
MECANICOS A 95% DE SU PVSM, PARA UNA PENETRACION
DE 20 CM, NCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y|
MANIOBRAS LOCALES, Y TOOO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.UQLT.

8402

e

$12268

$1213

$781671

$378238

000 - 0.00%

8174 w6174 11601%

438791

PRE114

|HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARWA PARA SU|

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO)
MINMO AL 95% PVSM, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS.
INO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUPO,

COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO. PUQT

$563.80

$2777796

000 - 0.00%

PRE113

ELE930

RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMEENTO CALIDAD
BASE EN AREA DE ARROYO DE CALLE (SALDAS DE
EMERGENCWA), COMPACTACION AL 100% DE SU PV.SM,
CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM|
DE ESPESOR. NCL MATERALES, ACARREOS Y|
MANIOBRAS LOCALES, EQUPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
(OBARA NECESARIA PARA SUCOMPLETA EJECUCION. MEDR
COMPACTO.PUOT.

ALUMBRADO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BASE PARA POSTE
METALICO BC-T0XBOX40 PIRAMIDAL C/CUATRO ANCLAS
ROSCADAS, INCLUYE: CONEXION DE DUCTOS, MATERMAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCION. PUOT

$926.06

3305961

1223844

§12238.44

5956 5996| 15522%

5552656
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500 | ACABADOS /27136482 s 31158203

GUARNICION DE SECCION TRAPEZODAL 1520X40 CM. DE
CONCRETO FC=200 KG/CM, HECHO EN OBRA CON
REVOLVEDORA, CON TM A, DE 34", ARMADO CON UNA TRA
DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 45 CM DE ANCHO|
CON DOBLECES, IMNCLUYE: CIMBRA APARENTE CON|
MADERA DE PINO DE 3% JUNTAS DE CELOTEX PARA
JUNTAS FRIAS @300 M, EL SUMNISTRO DE LOS
MATERWLES CON SU DESPERDKIO RESPECTIVO,

ACARREOS, ELABORACION, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO,
VBRADO, NNVELADO Y CURADO DEL CONGRETO,
HABLITADO Y CURADO DE CMBRA, CMBRADO Y|

DESCMBRADC;  VARLLADO, MANO  DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LQO NECESARW PARAS SU
[COMPLETA EJECUCION. PUOT
DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20 CMS,
(CONCRETO FC= 200 KGCM2 HECHO EN OBRA, CON|
TAMARNO MAXMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON
UNA TIRA DE MALLA ELECTROSLDADA CAL. 6, DE 25 CMDE.
ANCHOMAS DOBLECES INCLUYE. CORTE CON DISCO PARA.
JUNTAS FRIAS @ 30 MTS, MATERIALES CON SU|
ALB162 DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREGS, MANO DE OBRA m 2642 330238 $7.93888 2420 2420 81854% ] 73448
HERRAMIENTA NECESARWS. ELABORACION, CARGA,
ACARREQ, VACIDO, VIBRADO, NWELADO Y CURADO DEL
CONCRETO, HABILITADO ¥ CURADO DE CMERA, CMBRADO)|
Y DESCMBRADO. Y TODO LO NECESARK) PARA SU
COMPLETA EJECUCION. PUO.T.
BANQUETA DE CONCRETO HDRAULICO HECHO EN OBRA
F'C=200 KGICM2 TMA, 34", REVENMENTO MAX. & CM. DE B|
CM DE ESPESOR, ACABADOC PULIDO O RAYA CON BROCHA
PAVDS2 |DE PELO, ARMADA CONMALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10, m2 8453 $501.32 34738878 2888 28688 3034% s 14377.86
NLCUYE: CMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. PUOT.

PAVMENTO DE CONCRETO HDRAULKCO DE 12 CMS DE
ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON
MALLA 6-6/10-10 , PARA ANCHOS 3.0 M a 60 m, ACABADO
RALLADO A TEXTUREZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES
LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE
BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2° DE 71 CM DE
LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER|
ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIOR VER
PAVDIS ESPECFICACION, LOCALZACIONES SEGUN PROYECTO: m2 16352 374852 12239799 33306 33306| 20388% 3 24930207
JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERQ)
DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y|
SELLADOR AUTONNELANTE PARA SELLAR EL CORTE,
INCLUYE: SLLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO,
CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES, MANO DE OBRA NECESARAS PARA SU
COMPLETA EJECUCION. PUOT.

REVESTMENTO SEMICUNETA DE ANCHURA VARIABLE Y §
CM DE PROFUNDIDAD, CON UNA INCLINACKON OE LOS|
TALUDES DE 10:1 EN EL LADO EXTERIOR Y 1:VARWBLE EN
EL LADO INTERIOR. REVESTIDA CON UNA CAPA DE|
CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ©
CAL 10, CUADROS DE 15X15 CM, COLADO EN TRAMOS DE|
PAVO3S|@ 150 CM, FC=200 KGICM, TAMARO MAXMO DEL m2 4818 §574.84 82769579 0.00 - 0.00% £

AGREGADO 20 MM, REVENMEENTO MENOR A 5 CM, DE 10
CM DE ESPESOR. INCL. CMBRA DE MADERA, TRASLAPES,
CORTES, DOBLES, DESPERDICIOS, MATERMALES,
HERRAMIENTA, EQUIPD. MANC DE OBRA Y TODO LO
INECESARID PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEOR EN
PROYECCION HORZONTAL PU.OLT.

MPIEZA 5 212038 $ 246083

LMPIEZA GENERAL DE OBRA, WCL. RETRO DE
MATERWLES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR
LA SUPERVISION, INCL. HERRAMENTA, EQUPO, ACARRECS m2 ez $6.80 5212038 38174 %174 11601% | § 245083
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SUCOMPLETA EJECUCION. P.UOT.

8

CONDONO LA CANTIDAD DE 155856

Subl $401,41261 ul ;
e, oL e W
Total $ 485638863 Total £ 465,638 63 Q(
AN
Pagaré de garantia:
Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder |

por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
para la cual otorga FIANZA, que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha,
AFIANZADORA ASERTA FOLIO: 4376-00640-0, garantiza el 10% del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Querétaro.
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FisSICA

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria

de la celebracion de este acto, mediante el oficio OP/0029/2023.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos
de los trabajos ejecutados de fecha de 12 ENERO DEL 2024, que los trabajos objeto de este contrato
fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta
procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles
el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados,
mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida
por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 12 DE ENERO DEL
2024, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO,
RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

S Cavelgi i cantoad. L _ Descripcion
1 1 Tomos De Bitacora De Obra
2 1 Planos De Metas Finales (As Built)
3 1 Pruebas de laboratorio
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ENTREGA EMPRESA

TES

EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCE JERAS MENDOZA

RPE S| PEff}VIQ!ON DE OBRA
o

COORDINADO SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEY BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023




