



PINAL
ES Mágico

Gobierno Municipal de Pinal de Amoles 2024-2027

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Contrato No. MPA/DOP/FISE/AD/033/2025

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – CONTRATANTE

OPERADO RAMO 33
FISE 2025

En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2026, se reunieron en el inmueble que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DE GUDIÑO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles Querétaro el **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**, Director de Obras Públicas Municipales; **ARQ. GLORIA ELIZABETH NAJERA TEPETLA**, Coordinador de Supervisión; **ING. FRANCISCO MORENO OROZCO**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA**, en calidad de Testigo de los Actos, y por parte del contratista el **C. GASPAR ALCÁNTARA RESÉNDIZ**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro el acto de entrega-recepción de los trabajos ejecutados.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. de contrato:	MPA/DOP/FISE/AD/033/2025
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DE GUDIÑO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
Monto original de contrato:	\$ 1,999,841.30
Plazo de ejecución:	120 DIAS NATURALES
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de término de los trabajos:	06 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de término según contrato:	19 DE ENERO DE 2026

II. Modificaciones

MONTO (AUMENTO O DISMINUCIÓN)	
No. de convenio:	
Monto modificado:	
Diferencia monto contratado y monto modificado:	

PLAZO (AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN)	
No. de convenio:	CM1/MPA/DOP/FISE/AD/033/2025
Fecha de término según convenio:	10 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de término real:	06 DE FEBRERO DE 2026



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles

2024-2027

Benito Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300

Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES *Mágico*

Gobierno Municipal de Pinal de Amoles 2024-2027

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FISE 2025

Periodo de ejecución de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el contrato original, la fecha de inicio y término de los trabajos serían el 22 de septiembre de 2025 y 19 de enero de 2026 respectivamente, siendo ejecutadas de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas del día 14 de octubre de 2025 al 06 de febrero de 2026.

Estado financiero:

El importe de los trabajos ejecutados por parte de la empresa contratista ascendieron a un total de \$ 2,002,174.98 (DOS MILLONES DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) I.V.A incluido, conforme a las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1(UNO)	10/11/2025	Del 14/10/2025 al 07/11/2025	\$ 464,325.60	\$ 464,325.60
2(DOS)	15/12/2025	Del 08/11/2025 al 08/12/2025	\$ 476,099.91	\$ 940,425.51
3(TRES)	12/01/2026	Del 09/12/2025 al 09/01/2026	\$ 708,634.29	\$ 1,649,059.80
4(CUATRO) finiquito	09/02/2025	Del 10/01/2026 al 06/02/2026	\$ 353,115.18	\$ 2,002,174.98
			Condonado	\$ 2,333.68
			Total	\$ 1,999,841.30

Por así convenir a sus intereses, la empresa contratista condonó la cantidad de \$2,333.68 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N), ajustándose de esta manera al importe originalmente contratado.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga la fianza correspondiente con número 3775700 emitida por afianzadora ASERTA, misma que garantiza el 10% (diez por ciento) del monto contratado y que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción IV y 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo señalado en el párrafo tres del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante oficio número DOP/CS/CON/028/2026 de fecha 06 de febrero de 2026.



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles

2024-2027

Bento Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300

Facebook Twitter Instagram Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES Mágico

Gobierno Municipal de Pinal de Amoles 2024-2027

OPERADO RAMO 33
FISE 2025

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de terminación de los trabajos ejecutados de fecha 09 de febrero de 2026, que los trabajos objeto del presente contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliéndose las metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro el derecho a hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción física, misma que una vez leída por los presentes, la firman de conformidad siendo las 13:00 horas del día 10 de febrero de 2026, en el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro.

ANEXO 1


Relación de los planos de construcción, bitácora de obra, pruebas de laboratorio, recibidos por el Supervisor de la Obra.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tomo de bitácora de obra
2	1	Plano As Built (impreso y digital)
3	2	Pruebas de laboratorio (control de calidad)

ENTREGA "LA CONTRATISTA"


C. GASPAR ALCÁNTARA RESÉNDIZ
REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles

2024-2027

Benito Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300

   Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES Mágico


Gobierno Municipal de Pinal de Amoles 2024-2027


Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
FISE 2025


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


RECIBEN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"


ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS
MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. GLORIA ELIZABETH NAJERA TEPETLA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN


ING. FRANCISCO MORENO OROZCO
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL


Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega – Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referentes a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DE GUDIÑO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.** Con número de contrato: **MPA/DOP/FISE/AD/033/2025**



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles

2024-2027

Benito Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300

   Ayuntamiento de Pinal de Amoles