

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-5/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. JOEL SERRANO RAMIREZ

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un período por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. JOEL SERRANO RAMIREZ, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: AGUACATE DE MORELOS, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

JOEL SERRANO RAMIREZ

INSTANCIA EJECUTORA

**LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-10/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. MA. AZUCENA GARCIA FLORES

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____ MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____ \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MA. AZUCENA GARCIA FLORES, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: MAGUEY BLANCO, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO



MA. AZUCENA GARCIA FLORES

INSTANCIA EJECUTORA



LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-11/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. EUGENIA PAULA SANCHEZ LINARES

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____\$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un período por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. EUGENIA PAULA SANCHEZ LINARES, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: CIENEGA DE SAN JUAN, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

EUGENIA PAULA SANCHEZ LINARES

INSTANCIA EJECUTORA

**LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-4/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. MODESTO AGUILAR NIETO

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.


FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MODESTO AGUILAR NIETO, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: ADJUNTAS DE GATOS, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO


MODESTO AGUILAR NIETO

INSTANCIA EJECUTORA


LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-2/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. ROSAURA LEAL SAENZ

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la Instancia ejecutora.

El señor (a) C. ROSAURA LEAL SAENZ, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: Los Pinos, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

Rosaura L. S.

C. ROSAURA LEAL SAENZ

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
**DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-1/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. MA. FELIX JIMENEZ FLORES

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____\$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MA. FELIX JIMENEZ FLORES, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: MESAS DE SANTA INES, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

C. MA. FELIX JIMENEZ FLORES

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-3/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. LUZ MARIA MONTOYA GALVAN

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. LUZ MARIA MONTOYA GALVAN, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: Derramadero de Juárez, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

LUZ MARIA MG

LUZ MARIA MONTOYA GALVAN

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
**DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-6/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. TERESA RAMIREZ RESENDIZ

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____\$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. TERESA RAMIREZ RESENDIZ, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: San Gaspar, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

TERESA RAMIREZ RESENDIZ

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-7/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. MARIA DEL CARMEN GUDIÑO GARCIA

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____ MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____ \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.


FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un período por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.


La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MARIA DEL CARMEN GUDIÑO GARCIA, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: San Gaspar, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO


MARIA DEL CARMEN GUDIÑO GARCIA

INSTANCIA EJECUTORA


LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-8/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

Instancia ejecutora.

C. IVAN MARTINEZ AGUAS

Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

SUB-PROGRAMA: _____ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJECUTOR: _____ MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.

MONTO: _____ \$164,952.56

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.

FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. IVAN MARTINEZ AGUAS, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: San Gaspar, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

I. M. A

IVAN MARTINEZ AGUAS

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]

**LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-9/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Instancia ejecutora.
C. MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ MUÑOZ
Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.
EJECUTOR: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.
MONTO: \$164,952.56
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ MUÑOZ, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: BARRIO LA LOMA, PINAL DE AMOLES, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

Maria Concepción S.M

MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ MUÑOZ

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
**DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025"



QUE CON FUNDAMENTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, CON NÚMERO DE OBRA MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025-12/12: DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES. DISEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 CON RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL RAMO XXXIII (FAISMUN 2025), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNA OBRA DEL PROGRAMA EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, SE EFECTÚA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE OBRA EN LA MODALIDAD DESCRITA. PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE DICHA PROYECCIÓN DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Pinal de Amoles, del estado de Querétaro, siendo las 10:00 Hrs. del día 16 de marzo de 2026.

INTERVIENEN:

EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Instancia ejecutora.
C. MARIA LIZBETH AGUAS CARBAJAL
Nombre del beneficiario (a).

PROGRAMA: _____MPA/DOP/FAISMUN/MEV/AD/061/2025 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
SUB-PROGRAMA: _____CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES.
EJECUTOR: _____MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.
MONTO: _____\$164,952.56
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025.
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA: 16 DE MARZO DE 2026

La instancia ejecutora declara que la presente obra se desarrolló conforme a lo convenido en el contrato mencionado, no existiendo modificaciones durante su ejecución. La construcción de la misma se sujetó a los criterios constructivos que garantizan su estabilidad estructural por un periodo por lo menos de 20 años, contados a partir del día de la entrega, y que los materiales empleados cumplen con los estándares de calidad especificados para este tipo de obra.

La documentación que genera durante este proceso de entrega de la acción de CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, objeto de esta acta, se encuentra en poder de la instancia ejecutora.

El señor (a) C. MARIA LIZBETH AGUAS CARBAJAL, beneficiario (a) del programa "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", en la modalidad de Construcción de cuarto dormitorio, con domicilio: conocido, en la localidad de: C. LA CAÑADA, del Municipio de PINAL DE AMOLES, QRO. Descrito en el cuerpo del presente instrumento, declara que da por recibida a entera satisfacción la ejecución de la acción de vivienda ya mencionada y que cumple con lo estipulado en el contrato que celebró con la instancia ejecutora, asentando su firma en el presente documento; en Pinal de Amoles, Qro., a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

BENEFICIARIO

Maria lizbeth A.C

MARIA LIZBETH AGUAS CARBAJAL

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL.
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO.